




République Démocratique du Congo
PROVINCE DE LA TSHOPO
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°CGPMP/F/01/04/P.TSH/2023
EXERCICE BUDGETAIRE 2023
MARCHES DES FOURNITURES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en	Code	N° Appel	Méthode de	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO		
		FC	budget	d'Offres	passation						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE											
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	67 000 000,00	72 411	001/AOO	AON	Prévisions Réalisations			13/01/2023		
2	Acquisition d'équipements Informatiques	30 000 000,00	72 412	002/AOO	AON	Prévisions Réalisations			13/01/2023		
3	Acquisition d'équipements de transport (renouvellement du charroi automobile de la Province)	200 000 000,00	72 452	003/AOO	AON	Prévisions Réalisations	13/01/2023	18/01/2023	20/01/2023		
4	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires	10 000 000,00	72 461	004/CF	DC	Prévisions Réalisations			13/02/2023		
5	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo	20 000 000,00	72 462	005/CF	DC	Prévisions Réalisations			13/02/2023		
6	Equipement divers	100 000 000,00	72 462	006/AOO	AON	Prévisions Réalisations			13/01/2023		
II MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET HABITAT											
7	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province	584 819 758,42	72 452	007/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	07/03/2023	13/03/2023	15/03/2023		

22


III MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONSERVATION DE LA NATURE													
8	Appui à la relance filière riz dans la Province (Projet Mutchele)	45 670 482,00	72 442	008/AOO	AON	Prévisions				18/05/2023			
						Réalisations							
9	Relance des activités agricoles de la province	455 734 121,00	72 442	009/AOO	AON	Prévisions	18/05/2023	25/05/2023		27/05/2023			
						Réalisations							
10	Equipements industriels et électriques	100 000 000,00	72 442	010/AOO	AON	Prévisions				13/02/2023			
						Réalisations							
11	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	626 526 514,00	72 442	011/AOO	AOI	Prévisions	07/03/2023	13/03/2023		15/03/2023			
						Réalisations							
12	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province	557 167 780,00	72 442	012/AOO	AOI	Prévisions	07/03/2023	13/03/2023		15/03/2023			
						Réalisations							
IV MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE													
13	Acquisition équipements médico-chirurgicaux pour les infrastructures Sanitaires de la Province	200 000 000,00	72 421	013/AOO	AON	Prévisions	05/04/2023	12/04/2023		14/04/2023			
						Réalisations							
V MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE, INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE, CULTURE													
14	Acquisition des matériels scolaires pour les écoles de la Province	259 521 347,00	72 431	014/AOO	AON	Prévisions	05/04/2023	12/04/2023		14/04/2023			
						Réalisations							
TOTAL MARCHES DE FOURNITURES		3 256 440 002,42											

OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13/02/2023	18/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	01/03/2023	06/03/2023	16/03/2023		20/03/2023	04/04/2023	06/05/2023
13/02/2023	18/02/2023	NA	20/02/2023	25/02/2023	NA	07/03/2023		10/03/2023	25/03/2023	26/04/2023
21/02/2023	28/02/2023	07/03/2023	09/03/2023	14/03/2023	20/03/2023	30/03/2023		03/04/2023	18/04/2023	19/05/2023
28/02/2023	03/03/2023	NA	04/03/2023	09/03/2023	NA	20/03/2023		23/03/2023	30/03/2023	14/04/2023
28/02/2023	03/03/2023	NA	04/03/2023	09/03/2023	NA	20/03/2023		23/03/2023	30/03/2023	14/04/2023
13/02/2023	18/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	01/03/2023	07/03/2023	17/03/2023		20/03/2023	04/04/2023	06/05/2023
BITAT, RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE										
29/04/2023	06/05/2023	13/05/2023	15/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	12/06/2023		15/06/2023	01/07/2023	15/08/2023

TOURISME, DEVELOPPEMENT RURAL

19/06/2023	24/06/2023	NA	26/06/2023	01/07/2023	NA	11/07/2023	14/07/2023	29/07/2023	30/08/2023
11/07/2023	18/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	05/08/2023	12/08/2023	22/08/2023	26/08/2023	10/09/2023	25/10/2023
16/03/2023	21/03/2023	27/03/2023	28/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	09/05/2023	10/06/2023
29/04/2023	06/05/2023	13/05/2023	15/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	01/07/2023	15/08/2023
29/04/2023	06/05/2023	13/05/2023	15/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	12/06/2023	15/06/2023	01/07/2023	15/08/2023
16/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	11/07/2023	10/08/2023
16/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	11/07/2023	10/08/2023

T ARTS



Fait à Kisangani, 10 JAN 2023

Pour l'Autorité Contractante
Patrick LOFOITENGA
 Personne Responsable des Marchés Publics