

PLAN DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N.V

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 20.FEV.2023

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgété en USD	Code Budget	N° AMI	Méthode de passation	Présence en Evaluation		Séquence des étapes de la procédure										Date de réalisation des étapes											
						Présence	Rejets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BI 02	Remplacement d'une ligne chargée de la réalisation des câbles des charges reliées aux trappes de travail de réhabilitation des Routes de district agricole		POJ 145T	AMI 02	AO/STOC			6-fév-23	21-fév-23	24-fév-23	27-mars-23	11-avr-23	27-avr-23	28-mars-23	12-mai-23	15-mai-23	15-juin-23	29-juin-23	14-juil-23	18-juil-23	4-aout-23	8-aout-23	22-sept-23	1-sept-23			4-sept-23	25-sept-23	30-oct-23

LUNGUU KISOSO Alain
 Coordonnateur National