

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS
 Période : du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2023 "Additionnel"**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **05 AVR 2023**
 Signature : 

PLAN D
MARCHES D

| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Montant Budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non objection sur DAO | Publication AO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Prévisions | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Acquisition matériels informatiques et services connexes dans le cadre de Modernisation de la Gestion Intégrée des Ressources de la SCTR "MOGIR-SCPT". | 7.664.123,83 | B.F | - | AOI | Réalisations | 10/04/2023 | 25/04/2023 | 28/04/2023 |
| | TOTAL | 7.664.123,83 | | | | | | | |

Légende :
 B.F : Bailleurs de Fonds
 AOI : Appel d'offres international.

PASSATION DES MARCHES

FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------|----|------------------------|----|--------------------|----|-------------------|----|------------------------|----|
| FFRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date limite dépôt offres | 8 | Evaluation des offres | 9 | Non objection sur Rap. d'Ev. | 10 | Publication attribution | 11 | Mise au point du contrat | 12 | Non objection sur contrat | 13 | Approbation du contrat | 14 | Montant du Contrat | 15 | Date notification | 16 | Date entrée en vigueur | 17 |
| 29/05/2023 | | 13/06/2023 | | 28/06/2023 | | 03/07/2023 | | 06/07/2023 | | 21/07/2023 | | 31/07/2023 | | - | | 03/08/2023 | | 23/08/2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le



Personne Responsable des Marchés
D. GIER MUSETE
 Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **05 AVR 2023**
 Signature : 