

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 22 MARS 2023  
Signature: *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE NATIONAL DU TOURISME  
Période: du 01 mars au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023  
IV MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de AMI	Evaluation des AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un Consultant pour mener les études de construction des bureaux de l'ONT à travers la République	1 000 000 000	FP		AOI	Prévisions	17-mars-23	03-avr-23	06-avr-23	08-mai-23	23-mai-23	07-juin-23	22-juin-23	07-juil-23	10-juil-23	09-août-23	24-août-23	08/09/2023	13/09/2023	28 sept. 2023	3 oct. 2023	18 oct. 2023	30 oct. 2023		2 nov. 2023	22 nov. 2023	
					SFQC	Réalisation																					
2	Recrutement d'un Consultant pour le renforcement de capacité des agents et cadres de l'ONT	41 750 000	FP		DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14-mars-23	N/A	16 mars 2023	17-avr-23	2 mai 2023	N/A	8 mai 2023	23 mai 2023	29 mai 2023	13 juin 2023	23 juin 2023		26 juin 2023	17 juil. 2023	
					CV	Réalisation																					
	COÛT TOTAL	1 041 750 000																									

