



Révisé le 31 janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthodes de passation	Prévisions	PRÉALABLE			PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° All	Non Objection sur la liste restreinte			Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Rassemblement des Prop.	Base l'invite -épôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Non Objection sur rapport PF	Invitation ouverture PF	Evaluation technique P/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Recrutement d'un Consultant individu chargé de produire une étude sur le contribution fiscale de grands projets miniers	Dénacbe Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit eV (GIZ) GmbH	NA	NA	Consultation des fournisseurs / Comparaison des CV	Previsions Realisations	12/04/2023	12/07/2023	27/07/2023	NA	NA	12/07/2023	04/08/2023	14/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	
Coût Total																						



Fait à Kinshasa, le **08** **JUN** **2023**  
 Personne Responsable du Marché  
 Pour le Coordonnateur National en mission  
 Gilbert DENINGAIDI MAGBATA  
 Expert Technique

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**16 JUN 2023**  
 Le : .....  
 Signature : .....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/2023/CGPMP/ITIE-RDC  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP