

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 02 DEC 2022
Signature :

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE CONTRACTANTE : PROJET PRISE PHASE II MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
Période: du 01 JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N° DU PRET : 2100150042751

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Montant Budget en FC	Code budget		N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux
1	Travaux de Réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Sankuru	2 705 701,75	5 546 888 586,85	PRET BAD 210050042751	AON N°004/PRISE II- BADUEPICNIT/A ONP/M05/2023	AON	03/05/2023	18/05/2023	21/05/2023	20/06/2023	05/07/2023	19/07/2023	24/07/2023	29/07/2023	13/08/2023	23/08/2023		26/08/2023	16/09/2023	06/10/2023		
2	Travaux de Réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Maniema	2 029 276,32	4 180 016 447,64	PRET BAD 210050042751	AON N°009/PRISE II- BADUEPICNIT/A ONP/M05/2023	AON	03/05/2023	18/05/2023	21/05/2023	20/06/2023	04/07/2023	19/07/2023	23/07/2023	28/07/2023	11/08/2023	23/08/2023		26/08/2023	16/09/2023	06/10/2023		
3	Travaux de Réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Haut Lomami	1 851 668,77	3 795 920 988,26	PRET BAD 210050042751	AON N°012/PRISE II- BADUEPICNIT/A ONP/M05/2023	AON	03/05/2023	18/05/2023	21/05/2023	20/06/2023	04/07/2023	19/07/2023	23/07/2023	28/07/2023	11/08/2023	23/08/2023		26/08/2023	16/09/2023	06/10/2023		
	Coût Total	6 586 646,85	13 502 626 032,74																			

NB. Taux de change : 2050FC pour 1 Dollar Américain

Fait à Kinshasa, le 01 NOV 2022

Des NSUNZU KABUAKANTANDA

Coordonnateur National

