

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE  
 PERIODE : Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023


APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le: 21 JUIL 2023  
 Signature: *[Signature]*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N° 001/CGMP/SG. EN/SP ECONAT/2023**

Identification du marché				Phase 1 : Procédure d'Appel d'Offres				Phase 2 : Evaluation des offres				Phase 3 : Conclusion et Notification du marché								
Intitulé du marché	Montant Du budget en million de FC	Code budget	N° d'appel d'offres	Mode De passation	Prévision et réalisation	Elaboration Du DAO	AN sur le DAO	Publication AAO	Date limite De dépôt des offres	Evaluation Des offres	ANO Rapport Evaluat	Publi Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approb Du contrat	Mont Ant du contrat	Notifi cation	Entrée En vigueur	Date de livraison	
																				1
Travaux de construction d'un bâtiment devant abriter le Secrétariat Général à l'Economie Nationale	5.800	230411 029802 000066 434100 0000	01	AON	Prévi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Réal	25/7	3/8	9/8	7/9	21/9	5/10	9/10	11/10	25/10	3/11	6/11	27/11			


Fait à Kinshasa,

Vital KAMERHE LWAKANYINGINI NKINGI



*[Handwritten signatures and dates]*  
 2023  
 MEXIS M30 RA K2023  
 SP/EG/NTT

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE  
 PERIODE : Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023

APPROUVÉ PAR L  
 D.G.C.M.P  
 Le : 21 JUL 2023  
 Signature : 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N° 002/CGMP/SG. EN/SP ECONAT/2023**

Intitulé du marché	Montant Du budget en million de FC	Code budget	N° d'appel d'offres	Mode De passation	Prév et réalisés	Phase1 : Procédure d'Appel d'Offres				Phase 2 : Evaluation des offres				Phase 3 : Conclusion et Notification du marché					
						Elaboration Du DAO	ANO sur le DA O	Publication AAO	Date limite De dépôt des offres	Evaluation Des offres	ANO Rapport Evalua t	Publi Attrib	Mise au point du contra t	ANO sur le contra t	Approb Du contrat	Mont Ant du contra t	Notifi cation	Entrée En vigueur	Date de livra ison
Acquisition D'équipe Informatiques en faveur du cabinet du ministre et du Secrétariat Général à l'Economie Nationale	700	230411 029802 000066 434100 0000	3	4	Prévi Réal	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						25/7	8/8	9/8	7/9	21/9	5/10	9/10	11/10	25/10	3/11	6/11	27/11		
Acquisition des mobiliers et équipements de bureau du Secrétariat Général à l'Economie Nationale	900	230411 029802 000066 434100 0000	02	AON	Prévi Réal	26/7	9/8	10/8	8/9	22/9	6/10	10/10	12/10	26/10	6/11		8/11	27/11	
Acquisition des véhicules terrestres en faveur du cabinet du ministre et du Secrétariat Général à l'Economie Nationale	7.080	230411 029802 000066 434100 0000	03	AOI	Prév Réali	27/7	10/8	11/8	11/9	25/9	9/10	13/10	16/10	30/10	9/11		10/11	29/11	

Fait à Kinshasa,

Vital KAMERHE LWAKANYINGINI N KINGI

