

AUTORITE CONTRACTANTE :

FONDS DE PROMOTION DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

PLAN DE PASSATION ADDITIF C

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						Elaboration des TDR, la DF
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Bossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Recrutement d'un Consultant (individu) chargé de la numérisation des archives de la CGPMP du FPEF	16 730	FP	1	CF/CV	Prévisions	09/04/2024	NA	15/04/2024	15/05/2024	30/05/2024	NA	NA
					Réalisations							
Recrutement d'un Consultant (individu) chargé de réaliser les études pour la construction des 26 bureaux des Antennes provinciales du FPEF	19 900	FP	2	CF/CV	Prévisions	09/04/2024	NA	15/04/2024	15/05/2024	30/05/2024	NA	NA
					Réalisations							
Recrutement d'un Consultant (individu) pour réaliser les études de construction de 20 espaces temporaires d'apprentissage dans les sites de réfugiés de déplacés internes	15 750	FP	3	CF/CV	Prévisions	09/04/2024	NA	15/04/2024	15/05/2024	30/05/2024	NA	NA
					Réalisations							
Recrutement d'un Consultant (individu) chargé du renforcement des capacités des agents et cadres de la Cellule de Gestion et des Projets des marchés publics	10 000	FP	4	CF/CV	Prévisions	09/04/2024	NA	15/04/2024	15/05/2024	30/05/2024	NA	NA
					Réalisations							
Recrutement d'un Consultant (individu) pour réaliser les études de construction de 5 bureaux de quartiers fiscaux du FPEF à Kinshasa	10 000	FP	5	CF/CV	Prévisions	09/04/2024	NA	15/04/2024	15/05/2024	30/05/2024	NA	NA
					Réalisations							
Recrutement d'un Consultant (individu) chargé du renforcement des capacités des agents et cadres de la Cellule de Gestion et des Projets des marchés publics	10 000	FP	6	CF/CV	Prévisions	09/04/2024	NA	NA	15/04/2024	30/04/2024	NA	NA
					Réalisations							
Coût Total												

Légende:

FP: Fonds propres

AON: Appel d'offres national

SFQC: Sélection fondée sur la qualité et le coût

Fait à Kinshasa, le 04/04/2024

Guy WEMBO LOMBELA

Directeur Général



RCHEs

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **10 AVR 2024**  
 Signature : .....

TABLE DE LA DP

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Objet TDR et BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05/06/2024	NA	17/06/2024		24/06/2024	04/07/2024	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05/06/2024	NA	17/06/2024		24/06/2024	04/07/2024	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05/06/2024	NA	17/06/2024		24/06/2024	04/07/2024	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05/06/2024	NA	17/06/2024		24/06/2024	04/07/2024	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	05/06/2024	NA	17/06/2024		24/06/2024	04/07/2024	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	03/05/2024	NA	13/05/2024		16/05/2024	05/06/2024	



**AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds de Promotion de l'Education et de la Formation PLAN DE PAS**

Période: du 1er janvier au 31 décembre: exercice budgétaire 2024

**MARCHES DE PASSATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APP			
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date de dépôt
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition des vivres de fin d'année pour les cadres et agents du FPEF	35 000 000	FP	1	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16
						Réalisations				
2	Acquisition des consommables électriques au profit du FPEF	22 000 000	FP	2	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16
						Réalisations				
3	Acquisition des matériels de communication au profit du FPEF	12 000 000	FP	3	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16
						Réalisations				
4	Impression reproduction et publication Rapport d'activités annuels du FPEF 2023	10 000 000	FP	4	CF	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16
						Réalisations				
5	Acquisition des fournitures de bureau pour la Direction Générale du FPEF	10 000 000	FP	5	AON	Prévisions	09/04/2014	NA	15/04/2024	16
						Réalisations				
Coût Total										

Légende:


FP: Fonds propres

CF: Consultation des fournisseurs

Fait à Kinshasa, le 04/04/ 2024

**Guy WEMBO LOMBELA**

Directeur Général





**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: 10 8 AVR 2024  
 Signature: *[Signature]*

**DES MARCHES ADDITIF**

**SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Attribution des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
/05/2024	NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
/05/2024	NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
/05/2024	NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
/05/2024	NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	05/07/2024	
/05/2024	NA	05/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024			25/06/2024	15/07/2024	