

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 08 AVR 2024
 Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : PRIMATURE

Période: du 1er janvier au 31 décembre
 Exercice budgétaire: 2024


MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Habilitation du DAO	Non Objection sur BA	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
A1	Travaux de construction du Bâtiment de la Caisse Nationale de Prévoyance	24011101 13040000 82321100 0000	2	3 AON/T/01/P M/CGPMP/21 24	AON	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	5/08/2024	8/08/2024	28/08/2024	18	XX
A2	Travaux de lutte antiterroriste au profit des Premiers Ministres	24011101 11010000 82321100 0000	2	3 AON/T/02/P M/CGPMP/21 24	AON	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	5/08/2024	8/08/2024	28/08/2024	18	XX
Coût Total																			

Handwritten signatures and dates:
 15/04/24
 17/04/24
 18/04/24
 19/04/24
 20/04/24
 21/04/24
 22/04/24
 23/04/24
 24/04/24
 25/04/24
 26/04/24
 27/04/24
 28/04/24
 29/04/24
 30/04/24
 01/05/24
 02/05/24
 03/05/24
 04/05/24
 05/05/24
 06/05/24
 07/05/24
 08/05/24
 09/05/24
 10/05/24
 11/05/24
 12/05/24
 13/05/24
 14/05/24
 15/05/24
 16/05/24
 17/05/24
 18/05/24
 19/05/24
 20/05/24
 21/05/24
 22/05/24
 23/05/24
 24/05/24
 25/05/24
 26/05/24
 27/05/24
 28/05/24
 29/05/24
 30/05/24
 31/05/24
 01/06/24
 02/06/24
 03/06/24
 04/06/24
 05/06/24
 06/06/24
 07/06/24
 08/06/24
 09/06/24
 10/06/24
 11/06/24
 12/06/24
 13/06/24
 14/06/24
 15/06/24
 16/06/24
 17/06/24
 18/06/24
 19/06/24
 20/06/24
 21/06/24
 22/06/24
 23/06/24
 24/06/24
 25/06/24
 26/06/24
 27/06/24
 28/06/24
 29/06/24
 30/06/24
 01/07/24
 02/07/24
 03/07/24
 04/07/24
 05/07/24
 06/07/24
 07/07/24
 08/07/24
 09/07/24
 10/07/24
 11/07/24
 12/07/24
 13/07/24
 14/07/24
 15/07/24
 16/07/24
 17/07/24
 18/07/24
 19/07/24
 20/07/24
 21/07/24
 22/07/24
 23/07/24
 24/07/24
 25/07/24
 26/07/24
 27/07/24
 28/07/24
 29/07/24
 30/07/24
 31/07/24
 01/08/24
 02/08/24
 03/08/24
 04/08/24
 05/08/24
 06/08/24
 07/08/24
 08/08/24
 09/08/24
 10/08/24
 11/08/24
 12/08/24
 13/08/24
 14/08/24
 15/08/24
 16/08/24
 17/08/24
 18/08/24
 19/08/24
 20/08/24
 21/08/24
 22/08/24
 23/08/24
 24/08/24
 25/08/24
 26/08/24
 27/08/24
 28/08/24
 29/08/24
 30/08/24
 31/08/24
 01/09/24
 02/09/24
 03/09/24
 04/09/24
 05/09/24
 06/09/24
 07/09/24
 08/09/24
 09/09/24
 10/09/24
 11/09/24
 12/09/24
 13/09/24
 14/09/24
 15/09/24
 16/09/24
 17/09/24
 18/09/24
 19/09/24
 20/09/24
 21/09/24
 22/09/24
 23/09/24
 24/09/24
 25/09/24
 26/09/24
 27/09/24
 28/09/24
 29/09/24
 30/09/24
 01/10/24
 02/10/24
 03/10/24
 04/10/24
 05/10/24
 06/10/24
 07/10/24
 08/10/24
 09/10/24
 10/10/24
 11/10/24
 12/10/24
 13/10/24
 14/10/24
 15/10/24
 16/10/24
 17/10/24
 18/10/24
 19/10/24
 20/10/24
 21/10/24
 22/10/24
 23/10/24
 24/10/24
 25/10/24
 26/10/24
 27/10/24
 28/10/24
 29/10/24
 30/10/24
 31/10/24
 01/11/24
 02/11/24
 03/11/24
 04/11/24
 05/11/24
 06/11/24
 07/11/24
 08/11/24
 09/11/24
 10/11/24
 11/11/24
 12/11/24
 13/11/24
 14/11/24
 15/11/24
 16/11/24
 17/11/24
 18/11/24
 19/11/24
 20/11/24
 21/11/24
 22/11/24
 23/11/24
 24/11/24
 25/11/24
 26/11/24
 27/11/24
 28/11/24
 29/11/24
 30/11/24
 01/12/24
 02/12/24
 03/12/24
 04/12/24
 05/12/24
 06/12/24
 07/12/24
 08/12/24
 09/12/24
 10/12/24
 11/12/24
 12/12/24
 13/12/24
 14/12/24
 15/12/24
 16/12/24
 17/12/24
 18/12/24
 19/12/24
 20/12/24
 21/12/24
 22/12/24
 23/12/24
 24/12/24
 25/12/24
 26/12/24
 27/12/24
 28/12/24
 29/12/24
 30/12/24
 31/12/24

Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA

Directeur de Cabinet



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : PRIMATURE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre
 Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CLASSEMENT, NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAP	Non Objection	Publication AAO	Date limite du dépôt offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
B1	Recrutement d'un Prestataire pour la fourniture de la connexion internet au sein de l'Immeuble du Gouvernement		24011101 11000000 66431100 0000	AON/S/01/PM/C GGPMP/2024	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/05/2024	3/07/2024	5/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	5/08/2024	8/08/2024	26/08/2024		XX
B2	Recrutement de Prestataires pour la fourniture de la connexion internet à la Primature - réseau principal et réseau secondaire (rédondance)		24011101 11010000 66431100 0000	AON/S/07/PM/C GGPMP/2024	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/05/2024	3/07/2024	5/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	5/08/2024	8/08/2024	26/08/2024		XX
B3	Recrutement d'un Prestataire pour le service de gardiennage et de la sécurité du personnel, des bureaux, équipements, matériels et dossiers de l'Immeuble du Gouvernement et de ses entreprises		24011101 11010000 66431100 0000	AON/S/03/PM/C GGPMP/2024	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/05/2024	3/07/2024	5/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	5/08/2024	8/08/2024	26/08/2024		XX
B4	Recrutement d'un Prestataire pour le service d'entretien et nettoyage de l'Immeuble du Gouvernement		24011101 12270022 56171100 0000	AON/S/01/PM/C GGPMP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	XX	18/04/2024	18/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	14/08/2024		XX
B5	Recrutement d'un Prestataire pour le service d'entretien et nettoyage des façades vitrées de l'Immeuble du Gouvernement		24011101 11010000 66431100 0000	AON/S/02/PM/C GGPMP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	XX	18/04/2024	18/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	14/08/2024		XX
B6	Recrutement d'un Prestataire pour le service de maintenance et mise en service des fontaines latérales de l'Immeuble du Gouvernement		24011101 12270022 56171100 0000	AON/S/03/PM/C GGPMP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	XX	18/04/2024	18/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	14/08/2024		XX
B7	Recrutement d'un Prestataire pour le service d'entretien et maintenance des pompes hydrauliques des Immeubles du Gouvernement		24011101 11010000 66431100 0000	AON/S/04/PM/C GGPMP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	XX	18/04/2024	18/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	14/08/2024		XX
B8	Recrutement d'un Prestataire pour les services d'entretien, assainissement et ramassage des déchets au niveau des Immeubles du Gouvernement : Immeuble l'attaché et Immeubles MONSIEUR KASSAI & SEMOJS		24011101 11010000 66431100 0000	AON/S/05/PM/C GGPMP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	XX	18/04/2024	18/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	14/08/2024		XX
B9	Recrutement d'un Prestataire pour le service d'entretien et maintenance du système de sécurité anti-incendie de l'Immeuble du Gouvernement		24011101 11000021 56188100 0000	AON/S/06/PM/C GGPMP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	XX	18/04/2024	18/05/2024	3/06/2024	18/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	11/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	14/08/2024		XX
Coût Total																				

Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA

Directeur de Cabinet

(Handwritten signatures and initials)
 NGONDANKOY NKOY-ea- LOONGYA
 H.S. MO
 15/07/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : PRIMATURE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre
 Exercice budgétaire: 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le:**08.Avr.2024**.....

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDE DE RE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES							
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite du dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison					
B1	Acquisition de véhicules terrestres au profit de l'Autonomie de Régulation et de Contrôle de la Couverture Santé Universelle	131000000 664341000 0000	24011101 13100000 66434100 0000	AOI/F/02/PM/C GPMIP/2024	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B2	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Primature		24011101 11010000 66431100 0000	AOI/F/03/PM/C GPMIP/2024	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B3	Acquisition de serveurs, bases de données et onduleurs au profit de la Primature		24011101 11010000 66431100 0000	AOI/F/04/PM/C GPMIP/2024	AOI	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B4	Acquisition de motos au profit de l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de Collaboration entre la RDC et ses Partenaires privés		24011101 13080031 72452100 0000	AON/F/01/PM/ CGPMIP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B5	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'Autonomie de Régulation et de Contrôle de la couverture Santé Universelle		24011101 13040000 66434100 0000	AON/F/02/PM/ CGPMIP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B6	Acquisition de matériels informatiques au profit de la Caisse Nationale de Prérequis		24011101 13040000 72412100 0000	AON/F/03/PM/ CGPMIP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B7	Acquisition du système téléphonique CUCM au profit de la Primature		24011101 11010021 56188100 0000	AON/F/04/PM/ CGPMIP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
B8	Acquisition de matériels pour l'installation de la fibre optique à la Primature		24011101 12020022 56188100 0000	AON/F/05/PM/ CGPMIP/2024	AON	Prévisions Réalisations	15/04/2024	30/04/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	3/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	3/07/2024	6/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	11	15	16	17	18	XX
Coût Total																								

Paul-Gaspard NGONDANKOY NKROY-ca- LOONGYA
 Directeur de Cabinet

(Handwritten signatures and dates)
 08/04/2024
 14/08/2024