

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGHESTRIE DE LA COMMUNE DE PANDA
Révisé de l'annexe au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	Montant budget en R.C.D.	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions (milliards)	PHASE 1: PROCEDEURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
						Déclaration de soumission	Non Objection sur DAO	Publication sur le site	Travail des offres	Non Objection sur les offres	Attribution	Mise au point des offres	Non Objection sur contrat	Approbation de l'entité	Montant de l'offre	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date d'arrêt
1	Travaux de réhabilitation et mise à jour des réseaux d'égouts, travaux compris entre S.A.G et E.C.C de construction des canalisations en nodules, long de 400 mètres	1	ANOT/2024/COM/PA/ANOT/KS/2024	AOH		24/02/2024	10/03/2024	10/03/2024	24/03/2024	09/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	23/06/2024	09/07/2024	03/07/2024	
PAIT ALIKASI, LE 16/07/2024 L'AUTORITE CONTRACTANTE Sébastien MUTAMBA MBIKA BOURGHESTRIE																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGEMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA

Precedé du 1er janvier au 31 décembre Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Mode de			Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Acquisition des terrains et Matériaux (des maisons peuvent habiter des bureaux des quartiers avant la construction des nouveaux bureaux)	ACONF-X001/COM.PANDA/LRS/2024	AO		Prévisions Réalisations	09/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	08/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024	12/08/2024	27/08/2024	08/09/2024		18/09/2024	18/09/2024	
2	Acquisition d'équipements de transport pour la Commune de Panda	ACONF-X002/COM.PANDA/LRS/2024	AO		Prévisions Réalisations	09/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	08/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	07/08/2024	12/08/2024	27/08/2024	08/09/2024		18/09/2024	18/09/2024	
Coût Total																			

FAIT A LUKASI, LE 18/09/2024

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Sébastien MUTAMBA MBIKA

MUTAMBA MBIKA

BOURGEMESTRE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA
Période du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget en FC	N° demande de cotation	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ	
						Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	Acquisition d'équipements informatiques pour la Commune de Panda	1 000 000	DC/EX001/COM/PANDAIKS/2024	CR	Prévisions Réalisations	14/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	15/05/2024	25/05/2024	28/05/2024
2	Acquisition d'équipements de bureau pour la Commune de Panda	2 000 000	DC/EX002/COM/PANDAIKS/2024	CR	Prévisions Réalisations	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	11/06/2024
3	Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs	2 000 000	DC/EX003/COM/PANDAIKS/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	11/06/2024
4	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax radio et cellulaire	2 000 000	DC/EX004/COM/PANDAIKS/2024	CR	Prévisions Réalisations	28/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	11/06/2024
COUT TOTAL		10 000 000											

FAIT A LIKASI, LE 26/02/2024

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Sebastien MUTAMBA MBIKA

MUTAMBA MBIKA

BOURGMESTRE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGEMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA
Période du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	Description des Travaux	Montant Budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Type de Travaux	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
						Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de construction d'un GUEST HOUSE au bordes de la commune Panda	1.000.000,00	ADM/TK001/COM.PANDA/KS/2024	AO	Previsions Réalisations	24/02/2024	10/03/2024	10/03/2024	24/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	23/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	
2	Travaux de réhabilitation de l'avenue de l'église et réparation des caniveaux de la dite avenue	3.000.000,00	ADM/TK002/COM.PANDA/KS/2024	AO	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	17/03/2024	01/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	
3	Travaux de forage des puits d'eau potable avec des clients posés sur la plateforme antélique	2.100.000,00	ADM/TK003/COM.PANDA/KS/2024	AO	Prévisions Réalisations	24/02/2024	10/03/2024	10/03/2024	24/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	23/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	
4	Travaux de réhabilitation des ouvrages et édifices dans la commune panda	112.000,00	ADM/TK004/COM.PANDA/KS/2024	AO	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	17/03/2024	01/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	
5	Travaux de construction du bureau conseil municipal de la commune Panda	1.000.000,00	ADM/TK005/COM.PANDA/KS/2024	AO	Prévisions Réalisations	24/02/2024	10/03/2024	10/03/2024	24/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	23/06/2024	03/07/2024	03/07/2024	
6	Travaux de construction du APP dans la commune Panda	2.000.000,00	ADM/TK006/COM.PANDA/KS/2024	AO	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	17/03/2024	01/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	30/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	
Coût Total																		

Fait à LIKASI, LE 26/08/2024
L'AUTORITE CONTRACTANTE
Sebastien MUTAMBA MBIKA
BOURGEMESTRE




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU HAUT-KATANGA
ENTITE TERRITORIALE DECENTRALISEE
COMMUNE DE PANDA

AUTORITE CONTRACTANTE : BOURGEMESTRE DE LA COMMUNE DE PANDA
Procès de l'adjudication au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthode de passation	PHASE 1: ETAPES D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgété en FC	N° AMI	Méthode de passation		Préparation des offres	Elaboration des offres	Remise des offres	Présentation des offres	Présentation des offres	Présentation des offres	Présentation des offres	Présentation des offres	Présentation des offres
1	Opération de formation et de	1.000.000.000	AMIPRO/COM/PANDA/MS/2024	NON	01/08/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	
2	Formation de	1.000.000.000	AMIPRO/COM/PANDA/MS/2024	NON	01/08/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	


 BOURGEMESTRE
 MUTAMBA MBIKA
 L'AUTORITE CONTRACTANTE
 MUTAMBA MBIKA
 16/10/2024


 MNO
 DIRECTION PROVINCIALE DES CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS
 BOURGEMESTRE