

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date lim dépôt Off
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Location Véhicule pour le DG et DGA de l'ARMP	50 366 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions	19/07/2024	NA	22/07/2024	25/07/2024
		50 366 000				Réalisations				

Légende

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotations

NA: Non Applicable