

AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles)
Période: du 17 octobre au 31 décembre. Exercice budgétaire : 2024
Projet d'Appui à la Relance de l'économie Congolaise

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Approuvé par le DCCP le :
Signature : _____

APPROUVÉ PAR LA
D.G.M.P.
28 OCT 2024

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
							Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt des Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. dev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
T-01	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la bibliothèque de l'Ecole Nationale des Finances	1	2	3	4	Prévisions Réalisations	17-oct.-24	1-nov.-24	2-nov.-24	3-déc.-24	17-déc.-24	2-janv.-25	6-janv.-25	13-janv.-25	28-janv.-25	7-févr.-25	10-févr.-25		10-févr.-25	3-mars-25	3-mars-25
T-02	Travaux de construction d'un bâtiment de 3 niveaux (R+2) devant abriter les bureaux l'Institut de Recherche Economiques et Sociales (IRES) de l'Université de Kinshasa		PAREC	AON-03	AON	Prévisions Réalisations	17-oct.-24	1-nov.-24	2-nov.-24	3-déc.-24	17-déc.-24	2-janv.-25	6-janv.-25	13-janv.-25	28-janv.-25	7-févr.-25	10-févr.-25		10-févr.-25	3-mars-25	3-mars-25
COUT TOTAL																					



Fait à Kinshasa, le
LUNGU KISO Alain
Coordonnateur National