



**AUTORITE CONTRACTA** Fonds de Promotion de l'Education et de la Formation  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre: exercice budgétaire 2024  
 PPM 03/DG/CGPMP/SP/2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF**

**MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION**

| Numéro            | IDENTIFICATION DU MARCHÉ  |                       |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |               |                 |                          | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                   | Intitulé du Marché  | Montant budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                  | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres          | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                      | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
|                   |   | 1                     | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                   | 6             | 7               | 8                        | 9                              | 10                           | 11                      | 12  | 13            | 14                     | 15                 | 16                    | 17                | 18                     | 19                |
| 1                 | Travaux de réhabilitation partielle de l'un des bâtiments de la Direction Générale du FPEF                      |                       | FP          | 1                 | CF                    | Prévisions                 |                                     |               |                 |                          |                                | 22/11/2024                   | 27/11/2024              | 12/12/2024                                    | 23/12/2024    |                        |                    | 26/12/2025            | 15/01/2025        |                        |                   |
|                   |   |                       |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| 2                 | Travaux de réhabilitation des bureaux du protocole et d'accueil du rectorat de l'Université de Kinshasa/ UNIKIN |                       | FP          | 2                 | CF                    | Prévisions                 |                                     |               |                 |                          |                                | 22/11/2024                   | 27/11/2024              | 12/12/2024                                    | 23/12/2024    |                        |                    | 26/12/2025            | 15/01/2025        |                        |                   |
|                   |   |                       |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |
| <b>Coût Total</b> |   |                       |             |                   |                       |                            |                                     |               |                 |                          |                                |                              |                         |   |               |                        |                    |                       |                   |                        |                   |

Légende:  
 FP: Fonds propres  
 AON: Appel d'offres national  
 CF: Comparaison des factures

Fait à Kinshasa, le 23 septembre 2024  
 Guy WEMBO LOMBELA

Directeur Général

*Handwritten signature:* Kuvimon KANGA MICHEL  
 Secrétaire Permanent CGPMP