

**AUTORITE DE REGULATION DE LA SOUS-TRAITANCE
DANS LE SECTEUR PRIVE « ARSP »**

Le Directeur Général



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 (Etabli au mois d'Octobre 2024)

I. Marchés de Fournitures

Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passa tion	Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
					Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalua des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contr at	Mon tant du cont rat	Enreg istre ment	Notifi catio n	Entré e en vigue ur	Date d'exé cutio n ou de livrais on
1. Acquisition des matériels roulants	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					23/10	06/11	08/11	09/12	23/12	06/01	10/01	16/01	30/01	10/02	-	13/02	14/02	05/03	N/A
2. Acquisition des équipements de bureautique	30.000	FP	AON	Prévi Réalis	23/10	06/11	08/11	09/12	23/12	06/01	10/01	16/01	30/01	10/02	-	13/02	14/02	05/03	N/A
3. Acquisition des mobiliers de bureau	50.000	FP	DC	Prévi Réalis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10	04/11	18/11	02/12	-	04/12	06/12	16/12	N/A

II. Marchés de Services

APPROUVÉ PAR LA
D.G.M.P.
 Le: 18 OCT 2024


IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passat.	Prév. et réalis	Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mon tant du contrat	Enreg istre ment	Notifi catio n	Entré e en vigue ur	Date d'exé cutio n ou de livrais on
1. Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de la connectivité internet	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	22.500	FP	DC	Prévi Réalis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10	04/11	18/11	02/12	-	04/12	06/12	16/12	N/A
2. Recrutement d'un prestataire pour le déploiement d'un serveur contrôleur Windows et Base de données SQL serveur	22.500	FP	DC	Prévi Réalis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10	04/11	18/11	02/12	-	04/12	06/12	16/12	N/A
3. Recrutement d'un prestataire pour la mise en place d'un réseau sans fil à la Direction Générale avec accès au domaine	32.200	FP	DC	Prévi Réalis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10	04/11	18/11	02/12	-	04/12	06/12	16/12	N/A

Fait à Kinshasa, le 04/10/2024

Pour le Directeur Général empêché

MADIKO MULENDE Georgine

Directeur Général Adjoint



Cellule de Gestion des et des Marchés Publics.

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passa t.	Prév. et réalisés	Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi A-AO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mon- tant du contrat	Enreg- istre ment	Notifi- catio n	Entré e en vigue ur	Date d'exé- cutio n ou de livrais on
4. Acquisition licences Vmware, windows Server Standard & SQL Server 2022 Enterprise & antivirus	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Prévi Réalis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10	04/11	18/11	02/12	-	04/12	06/12	16/12	N/A



Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics.

Fait à Kinshasa, le 04/10/2024
 Pour le Directeur Général empêché
MADIKO MULENDE Georgine
 Directeur Général Adjoint