



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL
FNPSS
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)
 Etablissement

L'Administrateur/Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **11 OCT 2024**
 Signature: *[Signature]*



Kinshasa, le **10 OCT 2024**

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°001/FNPSS/ADG/PI/CGPMP-SP/2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCÉDURE DE PRÉSELECTION				PHASE 2 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
1	2410906430300007248	11000000-201008		CF	Prév.	X	X	X	X	NA	X	NA	14-oct-24	13-nov-24	26-nov-24	NA	02-déc-24	17-déc-24	24-déc-24	08-jan-25	20-jan-25	20-jan-25		23-jan-25	27-jan-25	07-avr-25	
2	2410906430300007248	11000000		CF	Réal.	X	X	X	X	NA	X	NA	18-oct-24	18-nov-24	03-déc-24	NA	05-déc-24	20-déc-24	27-déc-24	15-jan-25	23-jan-25	23-jan-25		27-jan-25	11-avr-25		

Le plan social dans la sou...

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.-P
Le: 11 OCT 2024

Signature: [Signature]

3	Recrutement d'un consultant-firme pour la réalisation des publi-reportages écrits et audiovisuels sur les résultats du PABEA-COBALT et son impact	241090064303000072481	241090064303000072481																						
		1000000-201008	1000000-201008																						
		Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.
4	Recrutement d'un consultant-firme pour la production des documentaires sur les réalisations du PABEA-COBALT et son impact	241090064303000072481	241090064303000072481																						
		1000000-201008	1000000-201008																						
		Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.
4	Recrutement d'un consultant-firme pour l'accompagnement technique dans la mise en œuvre du Plan Stratégique de communication et de sensibilisation sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines et l'adhésion des parties prenantes au modèle du Bien-Être alternatif proposé par le PABEA-COBALT	241090064303000072481	241090064303000072481																						
		0-201008	0-201008																						
		Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.
5	Recrutement d'un consultant-firme pour l'accompagnement de la mise en œuvre du manuel des procédures du PABEA-COBALT et du FNPSS	241090064303000072481	241090064303000072481																						
		1000000-201008	1000000-201008																						
		Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.	Régl.	Préy.

N.B : 1 USD=2518.3 CDF



Me Alice MIRIMO KABETS
Administrateur Directeur Général