



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement Public

L'Administrateur Directeur Général



Kinshasa, le 13 SEPT 2024

D.G.C.M.P.
25 SEPT 2024
Signature

Période : du 1er Janvier au 31 décembre 2024 : Exercice budgétaire 2024
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES N°001/FNPSS/ADG/FS/UCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES								PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD (000)	Code Budget	N° appel d'offres	Mode de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du D.O	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition du matériel roulant pour le Fonds Social de la République Démocratique du Congo (FSRDC)	15 700	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	1	AON	Prévisions Réalisations	04/10/2024	NA	07/10/2024	06/11/2024	21/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	05/12/2024	30/12/2024	X	02/01/2025	22/01/2025		X
2	Acquisition des matériels et équipements informatiques pour le Fonds Social de la République Démocratique du Congo (FSRDC)	15 700	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	2	CF	Prévisions Réalisations	07/10/2024	NA	09/10/2024	08/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	09/12/2024	03/01/2025	X	06/01/2025	27/01/2025		X
3	Acquisition des équipements, matériels et outils de communication et de sensibilisation pour obtenir l'adhésion des bénéficiaires au bien-être alternatif et assurer la durabilité des acquis du projet;	2 16 500	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	3	AON	Prévisions Réalisations	10/10/2024		25/10/2024	27/11/2024	12/12/2024	27/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	09/02/2025	X	06/02/2025	26/02/2025		X

Le: 25 SEP 2024
 Signature

4	Acquisition des matériels informatiques pour l'appui institutionnel CSP, SNCOOP, DIVAS, EPST, UNILU, INERA, CRAA, Comités national de lutte contre les pires formes du travail des enfants et son secrétariat technique, SANTE et Inspections provinciales de l'agriculture)	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	4	AON	04/10/2024	07/11/2024	06/11/2024	21/11/2024	06/12/2024	11/12/2024	18/12/2024	02/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	05/02/2025	X
					04/10/2024	07/10/2024	06/11/2024	21/11/2024	06/12/2024	11/12/2024	18/12/2024	02/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	05/02/2025	X
5	Acquisition des équipements et matériels informatiques pour l'élaboration des curricula des centres de formation professionnelle dans les filières de métiers agricoles et miniers ruraux	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	5	CF	04/10/2024	07/10/2024	06/11/2024	21/11/2024	06/12/2024	11/12/2024	18/12/2024	02/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	05/02/2025	X



Me. Alice MIRIMO KABETSI
 Coordonnatrice de L'UCP/PABEA COBALI
 Personne Responsable des Marchés Publics