

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE															
		1	2	3	4	Prévisions et Réalisations					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Montant budget en FF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du D10	Von Objection	Publication AAO	Date limite de dépôt Offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection du contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Acquisition et installation d'équipements des bâtiments de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga.	458 216 000,00	AONFX/RP/CAB/01/2024	AON	01/07/2024	16/07/2024	18/07/2024	17/08/2024	01/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	26/09/2024	11/10/2024	21/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	
	Coût Total	458 216 000,00															

Fait à Lubumbashi, le 05.10.2024

L'Autorité Contractante
 JEAN PAUL KWETA MUMBA
 Ministre



