



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF 2 EXERCICE BUDGETAIRE 2024
MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.T
Le: 20 NOV 2024
Signature: [Signature]

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Mode de Passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Publication de l'attribution provisoire	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	RECRUTEMENT DES BUREAUX D'ETUDES POUR LA REALISATION DES ETUDES DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU PLAN QUINQUENNAL 2024-2028 DU PROGRAMME SINO-CONGOLAIS (BUREAU DE LA MISSION : 4 PROJETS)		PSC	ACQT/DC/CCPP/P/IAO/17/2024	SPQC	AOI	Prévisions	18/11/2024	03/12/2024	04/12/2024	07/01/2025	18/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	10/02/2025	21/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	23/05/2025	03/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	01/07/2025		04/07/2025	24/07/2025	08/08/2025
	TOTAL						Réalisations																						

Fait à Kinshasa, le 08 Novembre 2024

Nico NZAU NZAU
Directeur Général

Mina 80

cut