



Cellule Technique de Coordination
et de Planification Minière

« C.T.C.P.M. »

Kinshasa, le

3 DEC 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 16 DEC 2024
Signature : *[Signature]*

PLA V DE PASSATION DES MARCHES / version corrigée

Période: du 01 Janvier au 31 décembre 2024; Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
							Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	
1	Recrutement d'un consultant (firme, cabinet, bureau d'études, start-up) chargé de la mise en place d'un Data Warehouse des informations du secteur minier de la RDC à la CTCPM.	15.000,00	Fonds propres	3	AON Méthode de sélection qui combine la Qualité Technique et le Coût	Prévisions 17/12/2024	5	17/12/2024	02/01/2025	06/01/2025	05/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	28/03/2025	28/04/2025
	Coût Total	15.000,00				Réalisations											

Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
Prévisions	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Réalisations	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	17/07/2025		22/07/2025	22/07/2025	

Pour le Coordonnateur en mission,



Mr. KIELANGOIE Justin,
Coordonnateur Adjoint en charge des Questions Administratives et Financières