



PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES(CORRIGE)

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE


Période: Du 1er Janvier au 31 décembre 2025

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				ÉVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Statut Initial	Exécution Budget ou FC	Catégorie	N° M	Modalités de passation	Provisions et Modalités	Évaluation des Prop. fin.	Non objection sur rapport PF	Invitation soumissionnaire PT	Exclusion soumissionnaire PT	Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date signature	
1	Recrutement d'un consultant cabinet pour l'accréditation du Laboratoire National du contrôle qualité au profit de l'Ancep				PP	CF/SF/MC	Provisions Multiphasées	28/02/2025	31/02/2025	20/02/2025	04/02/2025	08/02/2025	15/02/2025	18/02/2025	23/02/2025	14/02/2025	
							Cout Total										

Fait à Kinshasa, le
Christian NTUMBA NGOY

LEGENDE
PP: Fonds Propres
Taux: 7 USD = 25000 CDF
CF: Consultation des fournisseurs
SF/MC: Sélection Formés au moindre cout

Signature: *Christian NTUMBA NGOY*



PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES (CORRIGE)
MARCHE DES FOURNITURES

Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2025


Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant budget est \$	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Désignation de biens	Précision A/M	Début des offres	Évaluation des offres	Fin des offres sur base d'FP	Publications attribuées	Date au point de central	Date d'objection	Approbation de Central	Montant du Central	Date notification	Date de signature	Sub-Dir. Direction		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1			FP	CF/F001/AO/REP/CF/NP/2025	CF	Travaux et Réalisations	NA	26/03/2025	10/04/2025	NA	15/04/2025	21/04/2025	NA	02/05/2025	16	XX	28/05/2025			
2			FP	CF/F002/AO/REP/CF/NP/2025	CF	Travaux et Réalisations	NA	28/03/2025	10/04/2025	NA	15/04/2025	21/04/2025	NA	02/05/2025	XX	XX	28/05/2025			
	Coût Total																			

LEGENDE
 FP: Fonds Propres
 Taux: 1 USD = 2900 CDF
 CF: Consultation des fournisseurs

Fait à Kinshasa, le
Christian NTUMBA NGOY

PO SO MARIAMBA



APPROUVÉ PAR LA D.G.C.-M.P. LE 10 MARS 2025
 Signature: 



PLAN INITIAL DE PASSATION DES MARCHES(CORRIGE)
 MARCHÉ DE SERVICE

Période: Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant Budget en FC	Montant Budget en \$	Code Budget et	N° Appel d'Offres	Modalités de passation	Exclusions et Restrictions	Etablissement de la B.O.F.	Publication du B.O.F.	Date limite de dépôt d'offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributions	Date au plus tard du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Signature du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Statut Marché		
1		6,000	FP	CF/1501/11/ACOREP/CGMP/2025	CF	Transparence et Concurrence	NA	7	26/03/2025	10/04/2025	NA	15/04/2025	21/04/2025	13	14	15	16	20/05/2025	26/05/2025	NA	
	Recrutement d'un prestataire pour le service de gardiennage au profit de la division provinciale de l'Accomp Haur-Karanga																				
	Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le
 Christian NTUMBA NGOY

LEGENDE
 FP: Fonds Propres
 Taux: 1 USD = 2000 CDF
 CF: Consultation des fournisseurs