



MINISTÈRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DESENCLAVEMENT

Le Vice-Premier Ministre

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: **12 MARS 2025**

Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2025/MARCHES DE FOURNITURES
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025
Exercice Budgétaire : 2025

N°ordre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Moment budget en FC	code budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			Date limite dépôt Offres	
	Intitulé du Marché	IC						Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO		
1	Acquisition des 10 ports modulaires			25045005120000000000000000000000	OO1	AOI	Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
2	Acquisition de deux dépanneuses de catégorie E en faveur de TRANSCO			25045105130400000000000000000000	OO2	AOI	Réalisations	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
3	Acquisition d'une grue roulante en faveur de PONATRA			25045205130900000000000000000000	OO3	AOI	Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
4	Acquisition de deux canions anti-incendie en faveur de l'OEBC			25045105181100000000000000000000	OO4	AOI	Réalisations	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
5	Acquisition des véhicules terrestres en faveur du Conseil Médical de l'Aviation			25045105181800000000000000000000	OO5	AON	Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
6	Acquisition des équipements de transport, appareils de communication et canots rapides en faveur des brigades routières et des commissariats maritimes, fluxueux et lacustres.			25045005120100000000000000000000	OO6	AOI	Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
				25045005120200000000000000000000								
				25045005120300000000000000000000								
				25045005120400000000000000000000								
				25045005120500000000000000000000								
				25045005120600000000000000000000								
				25045005120700000000000000000000								
				25045005120800000000000000000000								
				25045005120900000000000000000000								
				25045005121000000000000000000000								
7	Acquisition des équipements et consommables de bureau			25045005121100000000000000000000	OO7	AOI	Réalisations	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
8	Acquisition des imprimés administratifs			25045005121200000000000000000000	OO8	AON	Prévisions	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	
9	Acquisition des dragages			25045005121300000000000000000000	OO9	AOI	Réalisations	17/02/2025	04/03/2025	07/03/2025	07/04/2025	

Boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe (Ex. Ministère des Finances)
E-mail : secretariatmvd@gmail.com • secratar at@transport.gouv.cd • www.transport.gouv.cd

7

