



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF, EXERCICE 2025
MARCHÉ DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication DE L' AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres d'Ev.	Objection sur Rap. d'Ev.	Non	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution
1.	Construction de Bâtiment du Gouvernorat de la Province du Bas-Uélé, Cabinet du Gouverneur	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							2/1/25	15/1/25	18/1/25	22/2/25	15/3/25	17/3/25	18/3/25	24/1/25	7/4/25	12/4/25	14/4/25	21/4/25			

Fait à Buta le 05 JAN 2025

Hon. MOKENI AMISI Mike-David
Gouverneur de Province