

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 03 FEB 2025
Signature: [Signature]

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget(Financement Partenaires)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite de dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
3	Recrutement d'un prestataire chargé de la mise en place du Call Center pour l'APLC (MP S 2025/002)	101.515.860	104 (OSISA)	MP S 2025/ 002	AON	Prévisions														
						Réalisations	10-fevr	NA	13-fevr	17-mars	01-avr	NA	04-avr	09-avr	24-avr	05-mai		08-mai	28-mai	
	Coût Total	101.515.860																		

Saf. 03/25
02
Nichel-Victor LESSAY
Coordinateur Am. ai. APLC
