



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL
FN PSS
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)
 Etablissement

L'Administrateur Directeur Général

Kinshasa, le **21 FEV 2025**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.G.-M.P
 Le: 05/02/2025
 Signature FN PSS
 dans l'acte

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPSS/ADG/FS/CGPMP-SP/2025

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prevision et réalisation	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
1	Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires		000000-46011	1	AON	Prév.	2024-03-18	NA	2024-03-20	2024-04-21	2024-05-06	2024-05-21	2024-05-26	2024-06-02	2024-06-17	2024-06-27	X	2024-07-01	17	18	X
2	Acquisition des vivres pour les Agents et Cadres du FN PSS pour les festivités de fin de l'année 2015		00064341-66434	2	CF	Prév.	2025-03-11	NA	2025-03-11	2025-04-14	2025-04-29	NA	2025-05-02	2025-05-07	2025-05-22	2025-06-02	X	2025-06-05	2025-06-25		X
3	Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FN PSS		2510800643030000664341-66434	3	AON	Prév.	2025-03-11	NA	2025-03-13	2025-04-14	2025-04-29	2025-05-14	2025-05-19	2025-05-26	2025-06-10	2025-06-20	X	2025-06-23	2025-07-14		X

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Combe
 N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN I
 Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 308 997 118 Email: fondnational@fnps.cd - contact@fnps.cd

MAMANI franc rd

APPROUVÉ PAR LA
 2025-06-26
 2025-07-16
05 JUS
 2025

Le:
 Signature: *[Signature]*

10	Acquisition des 30 motos pour les chefs d'Agences du FNPSS	251009006430300072481000000-201008	1000000-46	10	AON	Réal.	2025-03-17	NA	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-05	2025-05-20	2025-05-23	2025-05-28	2025-06-12	2025-06-23	X	2025-06-12	2025-07-02	X
11	Acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain pour le Secrétaire Générale aux affaires Sociales	251009006430300072481000000-201008	1000000-201008	11	AON	Prév.	2025-03-17	NA	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-05	NA	2025-05-08	2025-05-13	2025-05-28	2025-06-09	X	2025-06-12	2025-07-02	X
12	Acquisition des Neuf (9) Jeeps 4x4 pour les Cadres du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)	251009006430300072481000000-201008	0664341-66434	12	AOI	Prév.	2025-03-17	2025-04-01	2025-04-03	2025-05-05	2025-05-20	2025-06-04	2025-06-09	2025-06-16	2025-07-01	2025-07-11	X	2025-07-14	2025-08-04	X
13	Acquisition des équipement pour le monitoring de la qualité de l'eau, de l'air, du sol, des équipements pour le contrôle des bruits et de équipement de terrain en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	251009006430300072481000000-201008	201008	13	AON	Prév.	2025-03-21	2025-04-07	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-26	2025-06-10	2025-06-13	2025-06-18	2025-07-03	2025-07-14	X	2025-07-17	2025-08-07	X
14	Acquisition de deux(2) pick-up 4x4 double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	251009006430300072481000000-201008	24811000000-201008	14	AON	Prév.	2025-03-21	NA	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-08	NA	2025-05-12	2025-05-19	2025-06-03	2025-06-13	X	2025-06-16	2025-07-07	X
15	Acquisition des équipement informatiques en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	2510090064303000724811000000-201008		15	AON	Prév.	2025-03-24	NA	2025-03-26	2025-04-25	2025-05-12	2025-05-27	2025-05-30	2025-06-04	2025-06-19	2025-07-01	X	2025-07-04	2025-07-24	X

[Signature]

en signe PROSECAL-PS : marché déjà conclu et en attente de paiement

9. Acquisition et mise en place au sein du FNPS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile money

et carte de credit : marché déjà conclu et en attente de paiement;

10. Acquisition de deux(2) pick-up 4x4 double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa

: marché déjà conclu et en attente de paiement