

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation/Méthodes de sélection		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop. Techn.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Publication attribution	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'aménagement du site MANOAH		Budget FPI 2025	AMI 012	AOI/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment de 10 niveaux FPI/LUKUSA		Budget FPI 2025	AMI 013	AOI/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction des batiments administratifs de Bangala 2		Budget FPI 2025	AMI 014	AON/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif de la Province de l'Iturie		Budget FPI 2025	AMI 015	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du bâtiment administratif du Sud Kivu		Budget FPI 2025	AMI 016	AON/SFQC	Prévisions	07/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	09/06/2025	24/06/2025	26/06/2025	NA	29/06/2025	29/07/2025	15/08/2025	30/08/2025	02/09/2025	19/09/2025	20/09/2025	26/09/2025	11/10/2025	21/10/2025		24/10/2025	14/11/2025	05/12/2025
Recrutement d'un Consultant (individu) chargé de la réalisation de l'étude des Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif (bureaux), de la salle polyvalente, des batiments de la résidence du DP ainsi que des batiments acquis en datation da la Direction Provinciale du Katanga		Budget FPI 2025		CF/CCV/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de l'antenne de KIMPESE et réhabilitation de l'immeuble du FPI ex ZOLA-BATU à BOMA		Budget FPI 2025	AMI 018	AON/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de Kisangani		Budget FPI 2025	AMI 019	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de la DPHL		Budget FPI 2025	AMI 020	AON/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude pour la construction du batiment administratif de SAKANIA		Budget FPI 2025	AMI 021	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la construction du bâtiment administratif de la Direction du Centre		Budget FPI 2025	AMI 022	AON/SFQC	Prévisions	21/04/2025	06/05/2025	07/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	23/07/2025	25/07/2025	NA	26/07/2025	25/08/2025	09/09/2025	NA	10/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	02/10/2025	17/10/2025	29/10/2025		01/11/2025	23/11/2025	26/11/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des études pour la réhabilitation des bâtiments administratifs du FPI en deux lots : - Lot 1 : Etude pour la réhabilitation des bâtiments administratifs du FPI BANGALA et - Lot 2 : Etude pour la réhabilitation des bâtiments administratifs du FPI LUKUSA		Budget FPI 2025	AMI 023	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'accompagnement et de suivi du projet TRIOMF RDC SA		Budget FPI 2025	AMI 024	AON/SFQC	Prévisions	28/04/2025	13/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	01/07/2025	17/07/2025	21/07/2025	08/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	21/11/2025	02/12/2025		03/12/2025	24/12/2025	27/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'encadrement et de l'accompagnement des projets des start-up jeunes et femmes entrepreneurs		Budget FPI 2025	AMI 025	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'élaboration des politiques conformes aux normes prudentielles de l'AIAFD.		Budget FPI 2025	AMI 026	CF/SFQC	Prévisions	12/05/2025	NA	14/05/2025	13/06/2025	30/06/2025	NA	15/07/2025	NA	17/07/2025	17/08/2025	03/09/2025	18/09/2025	21/09/2025	06/10/2025	07/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	07/11/2025		10/11/2025	01/12/2025	04/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation de l'étude stratégique pour le développement de l'agriculture commerciale dans les provinces		Budget FPI 2025	AMI 027	AOI/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des etudes monographiques au Kongo Central		Budget FPI 2025	AMI 028	AON/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	NA	08/07/2025	NA	10/07/2025	09/08/2025	26/08/2025	10/09/2025	11/09/2025	26/09/2025	27/09/2025	03/10/2025	18/10/2025	30/10/2025		31/10/2025	21/11/2025	24/11/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des etudes monographiques au Mayi Ndombe et au Kwango		Budget FPI 2025	AMI 029	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la réalisation des etudes monographiques au Maniema		Budget FPI 2025		CF/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	NA	27/07/2025	26/08/2025	12/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	15/11/2025		16/11/2025	07/12/2025	10/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'organisation des archives physique au FPI		Budget FPI 2025	AMI 031	AON/SFQC	Réalisations																						
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de la codification des immobilisations pour le FPI en deux lots : - Lot 1 : Codification des immobilisations pour la ville de kinshasa et - Lot 2 : Codification des immobilisations pour les entités provinciales		Budget FPI 2025	AMI 032	AOI/SFQC	Prévisions	05/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/09/2025	25/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	28/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	20/11/2025	30/11/2025		03/12/2025	18/12/2025	23/12/2025
Recrutement d'un Consultant (firme) chargé de l'audit financier et comptable des exercices 2022, 2023 et 2024		Budget FPI 2025	AMI 033	AOI/SFQC	Réalisations																						
Cout Total																											



Période: du 01 janvier 2025 au 31 Décembre 2025 ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES GENERAL

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

09/07/2025	12/07/2025	01/08/2025	22/08/2025

MUDIMU TSHISEKEDI BERTIN

PERSONNE RESPONSIBLE DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des six (06) véhicules pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	DAON 085/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	03/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	21/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	23/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	28/07/2025			30/07/2025	20/08/2025	15/10/2025
					Réalisations															
2	Acquisition du colis de fin d'année 2025 pour le Personnel du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	DAON 086/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	02/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	29/07/2025	13/08/2025	25/08/2025			01/09/2025	22/09/2025	17/11/2025
					Réalisations															
3	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques en deux lots pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	DAON 087/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	20/05/2025	04/06/2025	06/06/2025	07/07/2025	22/07/2025	06/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	01/09/2025	11/09/2025			15/09/2025	06/10/2025	01/12/2025
					Réalisations															
4	Acquisition des matériels informatiques et de communication pour le siège et les entités du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	DAON 088/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	08/04/2025	23/04/2025	25/04/2025	26/05/2025	10/06/2025	27/06/2025	01/07/2025	07/07/2025	22/07/2025	05/08/2025			08/08/2025	28/08/2025	23/10/2025
					Réalisations															
5	Acquisition des consommables électriques pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025
					Réalisations															
6	Acquisition des pièces de rechange de la plomberie et hydrophore, et autres pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège) en deux lots	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			21/05/2025	21/05/2025	28/05/2025
					Réalisations															
7	Acquisition des imprimés des promotions (calendriers 2025, agendas, carte de vœux, fardes fpi et dépliants et autres imprimés) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	DAON 089/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	25/03/2025	09/04/2025	11/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	11/06/2025	13/06/2025	19/06/2025	04/07/2025	15/07/2025			17/07/2025	07/08/2025	02/10/2025
					Réalisations															
8	Acquisition des imprimés des services et autres (les enveloppes kabi a4 et a5, les fardes et autres) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	DAON 090/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	07/04/2025	NA	09/04/2025	11/05/2025	25/05/2025	09/06/2025	11/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	12/07/2025			14/07/2025	04/08/2025	29/09/2025
					Réalisations															
9	Acquisition des matériels de menuiserie et autres pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
10	Acquisition des matériels roulant à deux roues 10 (Motos) pour les entités du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
11	Acquisition des pièces de rechange véhicule (pneus, batteries et autres) pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
12	Acquisition des pièces rechange pour la climatisation du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
13	Acquisition et fabrication de para bulles métalliques, cracheur lavage pour les véhicules du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
14	Acquisition des logiciels informatiques (les anti virus, organisation et gestion des réunions, maintenance logiciel des gestion intégrées, renouvellement des licences logiciels) pour le Promotion de l'Industrie (FPI/Siège : Bangala et Lukusa)	Budget FPI 2025	DAOI 092/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AOI	Prévisions	15/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	04/07/2025	09/07/2025	24/07/2025	03/08/2025			06/08/2025	27/08/2025	22/10/2025
					Réalisations															
15	Acquisition des accessoires pour l'installation de système de sécurité pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
16	Acquisition des petits équipements et pièces de rechange des matériels informatiques du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
17	Acquisition habillements des (protocoles et chauffeurs) et équipements des chauffeurs ainsi que autres techniciens du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
18	Acquisition des matériels électriques de moyen et basse tension des gros appareils pour Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI/Siège)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
19	Acquisition des ouvrages et journaux pour la bibliothèque du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	CF /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
20	Acquisition et déploiement logiciel de gestion intégrée (PGI/ERP) dans les entités du FPI pour le schéma directeur	Budget FPI 2025	DAON 095/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	25/05/2025	09/06/2025	10/06/2025	13/06/2025	27/06/2025	12/07/2025	14/07/2025	20/07/2025	04/08/2025	14/08/2025			16/08/2025	06/09/2025	01/11/2025
					Réalisations															
21	Acquisition de licence pour le logiciel microsoft et la mise en oeuvre d'un système de la gestion de l'Audit, pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	DAON 096/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	25/05/2025	NA	27/05/2025	26/06/2025	11/07/2025	26/07/2025	28/07/2025	03/08/2025	19/08/2025	29/08/2025			02/09/2025	23/09/2025	18/11/2025
					Réalisations															
22	Acquisition et Impression cartes de pointages et de services pour agents du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
23	Acquisition et Impression du rapport sur la performance et les activités annuelles du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) pour les exercices 2021,2022 et 2023	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
24	Acquisition des GPS pour les véhicules d'exploitation pour le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
25	Acquisition d'un RP (Système de gestion intégré) pour le schéma directeur du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)	Budget FPI 2024	DAOI 097/FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AOI	Prévisions	15/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	16/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	24/07/2025	08/08/2025	18/08/2025			21/08/2025	10/09/2025	05/11/2025
					Réalisations															
26	Acquisition des pack d'alarmes anti intrusion, des détecteurs de mouvements PIR (Caméra inclus) et test des matériels anti incendie et renouvellement du système d'alarme pour le FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
27	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau ainsi que d'autres équipements pour l'antenne de Kinshasa du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CCPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations															
28	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau ainsi que d'autres équipements des				Prévisions	17/07/2025	NA	21/07/2025	20/08/2025	04/09/2025	NA	08/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	02/10/2025			06/10/2025	27/10/2025	24/11/2025

	Directions Provinciales du Nord et Sud Kivu (Goma, Bukavu, Beni et autres) du FPI	Budget FPI 2025	DAON 098/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Réalisations													
29	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, de résidence et autres équipements de la Direction Provinciale du Grand Katanga (Tanganyika, Luabala, Haut-Katanga et Kamina) du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) en trois lots.	Budget FPI 2025	DAON 099/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	17/07/2025	NA	19/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	20/09/2025	27/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	04/11/2025	02/12/2025
					Réalisations													
30	Acquisition des pièces de rechange HOUSSES et TAPIS pour les véhicules du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations													
31	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, de résidence et autres équipements des Directions Provinciales Nord Est et ITURI du FPI (Kisangani, Bunia, Mahagi, Arua et Zongo) en trois lots	Budget FPI 2025	DAON 100/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	17/07/2025	NA	19/07/2025	18/08/2025	02/09/2025	17/09/2025	20/09/2025	27/09/2025	02/10/2025	12/10/2025	15/10/2025	05/11/2025	03/12/2025
					Réalisations													
32	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, de résidence et d'autres équipements pour le siège du FPI (Kinshasa) et la direction provinciale du Kongo Central en trois lots	Budget FPI 2025	DAON 0101/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	01/04/2025	16/04/2025	18/04/2025	19/05/2025	03/06/2025	18/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	16/07/2025	18/07/2025	08/08/2025	03/10/2025
					Réalisations													
33	Acquisition des détecteurs d'humidité pour le sous-sol du bâtiment du Fonds de Promotion de l'Industrie /Siège	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations													
34	Acquisition de contrôle et cartes d'accès magnétique et impression pour visiteurs FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations													
35	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau, de résidence ainsi que d'autres équipements pour la Direction Provinciale du Centre (Kananga, Mbuji-Mayi et Mwene-Ditu) du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2024/MF	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
					Réalisations													
36	Acquisition des matériels photovoltaïques pour FPI	Budget FPI 2025	DAON 0103/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MF	AON	Prévisions	02/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	30/07/2025	14/08/2025	26/08/2025	02/09/2025	23/09/2025	18/11/2025
					Réalisations													
	Coût Total																	



MUDIMU TSHISEKEDI Bertin
PERSONNE RESPONSIBLE DES MARCHES

[Handwritten signature]

MARCHES DE PRESTATION DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Haboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Recrutement d'un prestataire pour le service de Nettoyage et Entretien des Batiments du FPI en deux lots : lot 1 bâtiment BANGALA et Lot 2 bâtiment LUKUSA	Budget FPI 2025	DAON 0104/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	AON	Prévisions	03/04/2025	18/04/2025	21/04/2025	21/05/2025	05/06/2025	20/06/2025	22/06/2025	28/06/2025	15/07/2025	25/07/2025			29/07/2025	19/08/2025	14/10/2025
2	Recrutement d'un prestataire pour le service de Nettoyage et Entretien des Batiments du FPI en trois lots : GOMA, LUBUMBASHI et MATADI	Budget FPI 2025	DAON 0105/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	AON	Prévisions	15/04/2025	30/04/2025	02/05/2025	02/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	04/07/2025	10/07/2025	25/07/2025	05/08/2025			08/08/2025	29/08/2025	24/10/2025
3	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et Reparation des équipements et matériels des Ascenseurs du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
4	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien de vidange fosse septique des batiments du siège du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
5	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et Réparation du Groupe Electrogène, puit de reserve d'eau à BANGALA et LUKUSA du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
6	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et Réparation des Extincteurs pour le FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
7	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et Reparation du Parc Automobile (matériels roulants) du FPI	Budget FPI 2025	DAON 0108/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	AON	Prévisions	08/04/2025	NA	10/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	NA	03/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	06/07/2025			11/07/2025	01/08/2025	26/09/2025
8	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien des bâtiments BANGALA et LUKUSA pour FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
9	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et réparation Groupes Electrogenes BANGALA et LUKUSA pour FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
10	Recrutement d'un prestataire pour le service de nettoyage pour les véhicules du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
11	Recrutement d'un prestataire pour le service pour la mise en place du Comité de Système d'information SI	Budget FPI 2025	DAON 0110/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	AON	Prévisions	19/05/2025	NA	19/05/2025	18/06/2025	03/07/2025	NA	10/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	10/08/2025			13/08/2025	03/09/2025	29/10/2025
12	Recrutement d'un prestataire pour le service et mise en place du tableau de bord de Système d'information	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
13	Recrutement d'un prestataire pour le service et mise en place d'un portail du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
14	Recrutement d'un prestataire pour le service de miniance pour les applicatifs sur mesure (CID-STAPICIEL) pour le FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
15	Recrutement d'un prestataire pour le service pour la mise en œuvre des interfaces améliorées (DGDA, DGRAD, DGI, BANQUES et OGEFREM)	Budget FPI 2025	DAON 0112/FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	AON	Prévisions	21/04/2025	NA	23/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	NA	11/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	15/07/2025			20/07/2025	10/08/2025	05/10/2025
16	Recrutement d'un prestataire pour le service et mise en œuvre d'une liaison au système FERIE entre l'OGEFREM et le FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
17	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et installation de la cabine Electrique	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
18	Recrutement d'un prestataire pour le service d'entretien et Réparation du Parc climatique du FPI	Budget FPI 2025	CF N° /FPI/DG/DGA/CGPMP/PM/RB-ERN/2025/MS	CF	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05/2025	18/05/2025	NA	NA			20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025
	Coût Total																			



MUDIMU TSHISEKEDI Bertin
Personne Responsable des Marchés