

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE /AGRICULTURE/CABINET

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers		2504210441500000724112030001	DC/001/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	26/05/2025		02/06/2025
2	Acquisition d'équipements informatiques		2504210441500000724122030001	DC/002/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	26/05/2025		02/06/2025
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques		2504210441500000724422030001	DC/003/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2025	CR	Prévisions Réalisations	08/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	14/05/2025	19/05/2025	26/05/2025		02/06/2025
Coût Total														

Honorable Bobo MALULU KALUNGWE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO/AGRICULTURE

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux		2504210441500000724412030001	AON/001/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2025	AON	Prévisions Réalisations	29/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	21/08/2025	01/09/2025		08/09/2025	15/09/2025	14/10/2025
2	Acquisition d'équipements de transport		2504210441500000724522030001	AON/002/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2025	AON	Prévisions Réalisations	29/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	21/08/2025	01/09/2025		08/09/2025	15/09/2025	14/10/2025
Coût Total																				



Honorable Bobo MALULU KALUNGWE