



FNPSS

Etablissement

21 FEB 2025

APPROUVÉ PAR L
D.C.C.M.P
05 MAR 2025
Signature :
Lettre dans la sou

Numéro		1		2		3		IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	
								PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION	
Intitulé du Projet/Marché		Montant budget en USD		Code Budget		N° AMI		Méthodes de passation	
Prévisions et Réalisations		Préparation AMI		Non Objection sur l'AMI		Publication AMI		Dépôt des Dossiers de MI	
Prévisions et Réalisations		Non Objection sur la liste restreinte		Elaboration des TDR et de la DP		Non Objection sur les TDR et la DP		Envoi Lettres d'invitation	
Prévisions et Réalisations		Date limite dépôt des Prop.		Evaluation des Prop. Techn.		Non Objection sur rapport PT		Invitation ouverture PF	
Prévisions et Réalisations		Evaluation combinée PT/PF		Négociation du contrat		Non Objection sur le contrat		Approbation du Contrat	
Prévisions et Réalisations		Montant du Contrat		Date notification		Date entrée en vigueur		Date début Prestations	
Prévisions et Réalisations		Date début Prestations							

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1

Tel.: (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 113 – contact@fupss.cd

4	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du document de politique et de stratégie nationales de protection sociale	372.819,78	25100900643030000724811000000-233016	AOI/SFQC	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
5	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'appui à la réinsertion socio-économique et professionnelle des Congolais de la diaspora en situation de détresse et désempoés de retourner au pays	47.346	24108006430300000664341000000-66434	AON/SFQC	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
6	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur l'accompagnement psycho-social et la réinsertion socio-économique des jeunes désempoés dits KULUNA pour la sécurisation des villes de la RDC	19.345	24108006430300000664341000000-66434	C.F	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
7	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place du guichet unique sur les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires, au sein du FNPS.	19.9	24108006430300000664341000000-66434	C.F	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
8	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place du portail électronique et élaboration du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME-RDC)	27.376	24108006430300000664341000000-66434	C.F	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
9	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité pour l'appui à la réinsertion socio-économique et l'alphabétisation des peuples autochtones dit pygmées en RDC	9.140	24108006430300000664341000000-66434	C.F	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
10	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur la réhabilitation des bâtiments pour abriter les bureaux du FNPS.	10.000	24108006430300000664341000000-66434	C.F	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25
11	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur l'appui à la prise en charge médicale, économique et psychosociale des groupes vulnérables et personnes nécessitant des soins ou affectées par le VIH/SIDA	10.909	24108006430300000664341000000-66434	C.F	Réal.	Prév.	25-mars-25	25-mars-25

APPROUVÉ PAR LA
 D. G. M. P.
 Le: 05 Mars 2025
 Signature:

19	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation de l'ophtalmat national de Kisangani	50 000	2410900643030000724811000000-201010	AON/SFQC	Réal.	Prév.	18-avr-25
20	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation du centre de santé de Référence de MACHU/MBI/Province du Nord-Kivu pour recevoir le Don du projet CURE en matériels et équipements médicaux	50 000	25100900643030000823311000000-201007	AON/SFQC	Réal.	Prév.	18-avr-25
21	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la construction des forages et châteaux d'eau portables dans la commune de Karisimbi, Quartiers Bujovu, Ndosito et Kalindo II à Goma dans la Province de Nord-Kivu	60 000	25100900643030000724811000000-233016	AON/SFQC	Réal.	Prév.	18-avr-25
22	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études pour la construction d'un pont à Bwanamumbo sur la rivière Kiwenge, secteur Mwendjila dans le Territoire de Kahemba dans la Province du Kivango	100 000	25100900643030000724811000000-233016	AON/SFQC	Réal.	Prév.	21-avr-25
23	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction des forages d'eau portables dans les Zones des santes rurales de Bulungu, Vanga, Djuna et Moanza dans la Province du Kivu	100 000	25100900643030000724811000000-233016	AON/SFQC	Réal.	Prév.	21-avr-25
24	Recrutement d'un consultant pour la conception et mise en place du système de surveillance et d'alerte des enfants dans les mines et sites miniers au sein l'observatoire de vulnérabilité sociale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS)	10.000	25100900643030000724811000000-201008	CF	Réal.	Prév.	06-mai-25
25	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la réhabilitation du centre de santé CH Espoir (HOPE) pour recevoir le Don du projet CURE en matériels et équipements médicaux	10.000	25100900643030000823311000000-201007	CF	Réal.	Prév.	06-mai-25
					Réal.	Prév.	08-mai-25
					Réal.	Prév.	09-juin-25
					Réal.	Prév.	09-juin-25
					Réal.	Prév.	06-juin-25
					Réal.	Prév.	06-juin-25
					Réal.	Prév.	23-juin-25
					Réal.	Prév.	23-juin-25
					Réal.	Prév.	08-juil-25
					Réal.	Prév.	08-juil-25
					Réal.	Prév.	23-juil-25
					Réal.	Prév.	23-juil-25
					Réal.	Prév.	NA
					Réal.	Prév.	NA
					Réal.	Prév.	25-juil-25
					Réal.	Prév.	25-juil-25
					Réal.	Prév.	25-août-25
					Réal.	Prév.	25-août-25
					Réal.	Prév.	09-sept-25
					Réal.	Prév.	09-sept-25
					Réal.	Prév.	NA
					Réal.	Prév.	NA
					Réal.	Prév.	11-sept-25
					Réal.	Prév.	11-sept-25
					Réal.	Prév.	26-sept-25
					Réal.	Prév.	26-sept-25
					Réal.	Prév.	14-oct-25
					Réal.	Prév.	14-oct-25
					Réal.	Prév.	21-oct-25
					Réal.	Prév.	21-oct-25
					Réal.	Prév.	03-oct-25
					Réal.	Prév.	03-oct-25
					Réal.	Prév.	20-oct-25
					Réal.	Prév.	20-oct-25
					Réal.	Prév.	30-oct-25
					Réal.	Prév.	30-oct-25
					Réal.	Prév.	03-nov-25
					Réal.	Prév.	03-nov-25
					Réal.	Prév.	18-nov-25
					Réal.	Prév.	18-nov-25

APPROUVE PAR LA
D.G. M.P
Le: 05 MARS 2025
Signature: 

N.B : 1 USD=2954,4 CDF

32		Recrutement d'un consultant firme pour mener des études techniques (topographiques, géophysiques, hydrauliques, hydrogéologiques et géotechniques) pour la construction des CPE/LAB dans la Province Kasai-Orientale (Mbuji-May), la Province de l'Iluri (Bunia), La Province du Kwango (Kahemba) et la Province de Kwilu (Gungu)		300.000		25100900643030000724811000000-233016	

Me Alice MIRIMO KABETSI

Administrateur Directeur Général FNPS



APPROUVE PAR
D.G.C.M.P
Le: 05 Mars 2025
Signature: