


FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)
Etablissement

L'Administrateur Directeur Général



Kinshasa, le 21 FEV 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/FNPSS/ADG/Tx/CGPMP-SP/2025

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD (Account)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Realisations et Révisions	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
1	Travaux de construction/réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS)/Kinshasa		251009006430300 00724811000000- 233017	1	AON	Prév	2025-03-31	2025-04-15	2025-04-17	2025-05-19	2025-06-03	2025-06-18	2025-06-23	2025-06-30	2025-07-15	2025-07-25	15	16	17	18	19	2025-09-17
2	Travaux d'aménagement de l'Hôpital de Référence de Makala pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux		BAD: P-CD-100 0105900155015 5900150002551	2	AON	Réal	2025-03-31	2025-04-15	2025-04-17	2025-05-19	2025-06-03	2025-06-18	2025-06-23	2025-06-30	2025-07-15	2025-07-25	X		2025-07-28	2025-08-18		2025-09-17
3	Centre Hospitalier de Présidence de la République pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux		0724811000000- 201006 251009006430300	3	AON	Réal	2025-03-31	2025-04-15	2025-04-17	2025-05-19	2025-06-03	2025-06-18	2025-06-23	2025-06-30	2025-07-15	2025-07-25	X		2025-07-28	2025-08-18		2025-09-17

Adresse : Croisement Boulevard du 50 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Expôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 308 997 118 Email : contact@fnps.cd - contact@fnps.cd

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
05 MARS 2025
 Le:
 Signature:
 2025-08-27 2025-09-26

4	Travaux de construction du bâtiment administratif de l'Agence Provinciale du FNPSS/Haut-Katanga	251090064303000072481100000-233017	4	AON	Prév	2025-04-11	2025-04-28	2025-04-30	2025-05-30	2025-06-16	2025-07-01	2025-07-04	2025-07-09	2025-07-24	2025-08-04	2025-08-07	2025-08-27	2025-09-26
5	Travaux de construction du bâtiment administratif de l'Agence Provinciale du FNPSS/Lualaba	251090064303000072481100000-233017	4	AON	Prév	2025-04-11	2025-04-28	2025-05-30	2025-06-16	2025-07-01	2025-07-04	2025-07-09	2025-07-24	2025-08-04	2025-08-07	2025-08-27	2025-09-26	
6	Travaux de construction du Centre Hospitalier du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) à Kinshasa	251090064303000072481100000-233017	4	AON	Réal	2025-04-11	2025-04-28	2025-05-30	2025-06-16	2025-07-01	2025-07-04	2025-07-09	2025-07-24	2025-08-04	2025-08-07	2025-08-27	2025-09-26	
7	Travaux de réhabilitation et équipement du Centre Hospitalier mère et enfant en milieu rural à Kinshasa dans la Commune de la N'sele	251090064303000072481100000-233016	4	AON	Prév	2024-04-21	NA	2024-04-23	2024-05-23	2024-06-09	NA	2024-06-12	2024-06-17	2024-07-02	2024-07-14	2024-07-17	2024-08-06	2024-09-05

N.B : 1 USD=2954.4 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Administrateur Directeur Général du FNPSS

