

APPROUVÉ PAR LA
 D.G. G.M.P.
 Le: 31 Mars 2025
 Signature : *[Signature]*

PHASE 1: ÉLABORATION ET ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 2: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/TPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
25/03/2025	09/04/2025	14/04/2025	14/05/2025	29/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	03/07/2025	08/07/2025	23/07/2025	02/08/2025		07/08/2025	27/08/2025	02/09/2025
12/06/2025		01/07/2025	30/07/2025	13/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	09/10/2025		13/10/2025	03/11/2025	20/11/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025		14/04/2025	05/05/2025	15/05/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025		14/04/2025	05/05/2025	15/05/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025		14/04/2025	05/05/2025	15/05/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025		14/04/2025	05/05/2025	15/05/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025		14/04/2025	05/05/2025	15/05/2025
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025		14/04/2025	05/05/2025	15/05/2025

SI BARRA NUN ESTO CUM
[Signature]

Faix à Kinshasa, le 10/03/2025
 Laurent MUNZEMBA KOMPA
 Directeur Général



APPROUVÉ PAR LE
 D.G.C.M.P.
 Le: 31 MARS 2025
 Signature: *[Signature]*

FONDS DE GARANTIE POUR L'ENTREPRENARIAT AU CONGO - FOGEC
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES N°11/2025
 MARCHES DES PRESTATIONS DES SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant en dollars	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du C.A.O	Non Objection	Publication AAO	Déclassement des offres	Evaluation des offres	Non Objection Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Recrutement d'une agence spécialisée dans la facilitation des voyages (achats billets, Protocole et Transport) pour le compte du FOGEC	10000000	fonds propres	SECDDGCGPM	AO/N		Prévisions Réalisations	28/12/2025	NA	14/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	17/05/2025	19/06/2025	04/07/2025	14/07/2025	15	16	17	18
2	Recrutement d'un prestataire de service spécialisé dans le nettoyage des bureaux pour le compte du FOGEC	10000000	fonds propres	SECDDGCGPM	CF		Prévisions Réalisations	28/12/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025	14/04/2025	28/05/2025	14/04/2025	15/08/2025

SI BARBARA NINI PERDINAND
[Signature]

Fall à Kinshasa, le 10/03/2025
 Laurent MUNZEMBA KOMPA
 Directeur Général



APPROUVÉ PAR LA
 P.G.C.M.P.
 Le: 31 MARS 2025
 Signature: [Signature]

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES N°001/2025
 MARCHES DES PRESTATIONS DES FOURNITURES/ SANS PREQUALIFICATION

FONDS DE GARANTIE POUR L'ENTREPRENARIAT AU CONGO "FOGEC"
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

Numero	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Méthodes de passation	N° Appel d'offres	Coût Budget	Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESÉLECTION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			Date de livraison
		Montant en dollars	Elaboration du D.O					Non Objection	Publication AO	Date limite de dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Ev	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	
		1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'un logiciel de traitement des opérations et élaboration des états financiers pour le compte du FOGEC	27200	29/03/2025	14/04/2025	16/04/2025	15/05/2025	29/05/2025	12/06/2025	18/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	17/07/2025	23/07/2025	11/08/2025		20/08/2025	
2	Acquisition d'une application d'assistance à l'élaboration des Business plan pour le compte du FOGEC	4000	29/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025	14/04/2025	15/05/2025		26/05/2025	
3	Acquisition d'un logiciel pour amélioration de la plateforme MoneyPhone pour les projets de financements spécifiques pour le compte du FOGEC	4000	21/03/2025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/04/2025	14/04/2025	15/05/2025		26/05/2025	
Coût Total		35200															

SP ZAMBA KUMI
 [Signature]

Fall à Kinshasa, le 10/03/2025
 Laurent MUNZEMBA KOMPA
 Directeur Général

