

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 31 MARS 2025
 Signature :

I. Marché des Services

Période du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice 2025


IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASES DE PROCÉDURE APPEL D'OFFRES				PHASES D'ÉVALUATION DES OFFRES					CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
NO	Intitulé du marché	Montant budget en CDF	code budget	NO Appel d'offre	Mode de passation	PREVISION ET REALISATION	Elaboration de DAO	Non objection	Publicité en AAC	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	non objection sur le rap d'ev	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date livraison
1	Recrutement d'un prestataire pour l'abonnement du Serveur Cloud VPC et la migration du Site Web RGP2		Intervention du Gouvernement	3	CF		31-mars	NA		30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	NA	02-juin		06-juin	09-juin	07-juillet
2	Recrutement d'un prestataire chargé de fournir l'internet et les crédits de communication pour les travaux cartographiques sur terrain dans le cadre du RGP2		Intervention du Gouvernement		CF		31-mars	NA		30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	NA	02-juin		06-juin	09-juin	07-juillet
3	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer la restauration et la location des salles pour la formation des Agents de terrain à Kinshasa dans le cadre la carto du RGP2		Intervention du Gouvernement		CF		31-mars	NA		30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	NA	02-juin		06-juin	09-juin	07-juillet
4	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer la restauration et la location des salles pour la formation des Agents de terrain dans deux provinces (Kasai et Kwilu) dans le cadre la carto du RGP2		Intervention du Gouvernement		CF		31-mars	NA		30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	NA	02-juin		06-juin	09-juin	07-juillet
5	Recrutement d'un prestataire pour l'impression des t-shirt, banderoles, képis dans le cadre de cartographie du RGP2		Intervention du Gouvernement		CF		31-mars	NA		30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	NA	02-juin		06-juin	09-juin	07-juillet

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
31 MARS 2025
 Le: 06-juin 05-juin 07-juillet
 Signature:

6	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer les services événementiels (Podium, tentes, sonorisation) pour les activités du RGPH2	Intervention du Gouvernement	CF	31-mars	NA	30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	02-juin	06-juin	09-juin	07-juillet
7	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer l'entretien des véhicules de terrain commis aux travaux cartographiques du RGPH2	Intervention du Gouvernement	CF	31-mars	NA	30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	02-juin	06-juin	09-juin	07-juillet
8	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer la restauration et la location de salle à Mbanza-Ngungu dans le cadre de la carto du RGPH2	Intervention du Gouvernement	CF	31-mars	NA	30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	02-juin	06-juin	09-juin	07-juillet
9	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer le transport (Location bus) des participants à l'atelier de Mbanza-Ngungu, dans le cadre de la carto du RGPH2	Intervention du Gouvernement	CF	31-mars	NA	30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	02-juin	06-juin	09-juin	07-juillet
10	Recrutement d'un prestataire chargé d'assurer la campagne médiatique du RGPH2 (Productions audiovisuelles, diffusions, autres supports)	Intervention du Gouvernement	AON	001/M Sc/BC R/INS/ 2025	31-mars	02-avr	16-mai	NA	19-mai	23-mai	02-juin	06-juin	26-juin	28-juillet
Total														

Fait à Kinshasa, le
 Personne Responsable des Marchés
 Elysée CHOVOU ALIMA
 Directeur Général



Ministère de Plan et de la Coordonnerons de l'Aide au Développement
 Institut National de la Statistique (INS)
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PUBLICS 2025

III. Marché des Travaux

Période du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice 2025

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: DE PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
NO	Intitulé du marché	Montant budget en CDF	code budg et	NO Appel d'offre	Mode de passat ion	PREVISIO N ET REALISAT IONS	Elabora tion de DAO	Non objec ti on	Publica tion AAO	Date limite dépôt offres	Evaluat ion des offres	non objection sur le rap d'ev	Publica tion attribu tion	Mise au point du contrat	Non objec ti on	Approb ation du contrat	Monta nt du contrat	Date de notifica tion	Date entrée en vigueur	Date livraison	
1	Travaux d'aménagement et équipement en matériels informatiques du centre de calcul du Bureau Central de Recensement à Kinshasa/Limete, 6ème rue industriel dans le cadre du deuxième Recensement de la population et de l'Habitat (RGPH2).	1.000.000	Inter venti on du Gouv erno ment	3	4	CF	31- mars	NA		30-avr	14-mai	NA	19-mai	23-mai	NA	02-juin		06-juin	09-juin	07-juillet	
Total																					

Fait à Kinshasa, le
 Personne Responsable des Marchés
 Elycée CHOVO ALIMA
 Directeur Général