



DOT THOMAS MINING

Honnêteté - Travail - Résultat

AUTORITE CONTRACTANTE : DOT THOMAS MINING

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**;

Exercice budgétaire: **2025**

Taux

Budgétaire **2954,40=1\$**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS MARCHE DES TRAVAUX EXERCICE 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. D 'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date de Livraison
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18
1	Construction et équipements d'un centre de santé moderne	1.689.792.685,66		001-T	AON	Prévisions	08/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	05/03/2025	26/03/2025	18/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	20/05/2025	30/05/2025		04/06/2025	04/06/2025	29/06/2025	A Préciser	
						Réalisations																
2																						
3																						
4																						
	Coût Total	1.689.792.685,66																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

Fait à Kolwezi, Le **06/01** /2025

Pour la DOT THOMAS MINING

Mme Clauden LUZOLO NYENGE

Présidente

