

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **12 MAI 2025**  
 Signature : *[Signature]*



**AUTORITE CONTRACTANTE :**  
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice 2025

**PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

(version corrigée)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en \$	Code budget	N° / III	Méthodes de passation/selection	Prévisions et réalisations	Préparation III	Non objection sur l'III	Publication III	Dépot des dossiers des III	Evaluation des III	Non objection sur la liste restreinte	Élaboration E- TDR et de le RP	Non objection sur les TDR et la RP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn	Non objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/FP	Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations				
1	Réglement d'un consultant cabinet chargé des études complètes pour les travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège de l'ACOREP		FP	PI02/ACOREP/CGMP/2025	ACONS/FCO	Réalisations	10/05/2025	N/A	13/05/2025	13/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	N/A	28/07/2025	29/08/2025	15/09/2025	30/09/2025	03/10/2025	20/10/2025	23/10/2025	07/11/2025	17/11/2025	22	XX	20/11/2025	10/12/2025	24	25	XX	
2	Coût Total																														

**LEGENDE**  
 FP: Fonds Propres  
 Taux: 1 USD=2500CDF  
 AON: APPEL D'OFFRE NATIONAL

Christian NTUMBA NGOY  
*[Signature]*

P.O SP MASIRIYAVINSI  
*[Signature]*