



LE GOUVERNEUR

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 19 MAI 2025
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 / 001

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	Acquisition d'équipements de transformation et de conservation des produits agricoles pour la province		25042404515008 51724516260001 202168	052	AOI	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
02	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province		25042404515008 51724516260001 202170	053	AOI	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
03	Acquisition des vaccins et matériels de vaccination contre la rage canine		25042108215008 23724416260001 202019	054	AOI	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
04	Acquisition d'équipement pour le développement de la pisciculture et de l'aquaculture pour la province		25042108215008 23724416260001 2310351	055	AOI	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025

Fait à Kinshasa, le

07 MAI 2025

DANIEL BUMBALUBAKI



A-A
001130



LE GOUVERNEUR



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025 / N° 002

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elabora tion du DAO	Non- Objection	Publicat ion AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non- Objection	Approba tion du Contrat	Montant du marché	Date notific ation	Date entrée en vigueur	Date d'exéc ution
01	Travaux de Construction de Trente et Un (31) Centre de Santé dans la ville-province de Kinshasa	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2507310371500 5918232162600 01202272	001	AON	Prévue					13/05/ 2025	28/05/ 2025	02/06/ 2025	09/06/ 2025	24/06/ 2025	04/07/ 2025		07/07/ 2025	28/07/ 2025	28/08/ 2025
			2507330371500 5918232162602 1192221			Réalisée	14/10/ 2024	28/10/ 2024	28/12/ 2024	21/03/ 2025										
02	Travaux de Construction d'un centre hospitalier orthopédique, centre de formation de staff technique IDI MADADON/Mitendi		2507330371500 5918232162600 01192268	002	AON	Prévue					13/05/ 2025	28/05/ 2025	02/06/ 2025	09/06/ 2025	24/06/ 2025	04/07/ 2025		07/07/ 2025	28/07/ 2025	28/08/ 2025
						Réalisée	14/10/ 2024	04/11/ 2024	28/12/ 2024	21/03/ 2025										
03	Travaux de Construction d'Une (01) morgue à Kinsuka dans la ville Province de Kinshasa		2507500371500 5918232862600 01192215	003	AON	Prévue					13/05/ 2025	NA	16/05/ 2025	21/05/ 2025	05/06/ 2025	16/06/ 2025		19/06/ 2025	09/07/ 2025	11/08/ 2025
						Réalisée	14/10/ 2024	01/11/ 2024	28/12/ 2024	21/03/ 2025										

07 MAI 2025



Suite...

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 19 MAI 2025

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Signature Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	Travaux de Construction d'une banque de sang à Matadi-Mayo dans la commune de Mont Ngafula en lot unique		25076003715005 91823316260001 192049	004	AON	Prévue					13/05/2025	NA	16/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	16/06/2025		19/06/2025	09/07/2025	11/08/2025
05	Travaux de Construction et équipement d'un pavillon dans l'hôpital d'Etat de Kinshasa pour les Personnes de 3ème âge		25073203715005 91823316260001 192216	005	AON	Prévue					13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
06	Travaux de Réhabilitation du CS pilote de Masina		25096003715005 91823316260001 192224	007	AON	Prévue					13/05/2025	NA	16/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	16/06/2025		19/06/2025	09/07/2025	11/08/2025
07	Travaux de construction et équipement de vingt-sept (27) écoles primaires pilotes dans la ville province de Kinshasa repartis en quatre (4) lots distincts		25098003815006 33823216260001 202234	010	AON	Prévue					13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025

07 MAI 2025



Suite...

N°	Intitule du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	Travaux d'Electrification de Vingt écoles publiques avec des lampadaires Photo Voltaïques dans la ville de Kinshasa		25098003815006 33823316260001 222222	024	AON	Prévue	.	.	.	.	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
09	Travaux d'Aménagement de l'accès du Site Kimbanguiste / Ngafani à Sелеmbao, Direction de la paix		25045104215007 55823216260124 202160	026	AON	Prévue	14/10/2024	30/10/2024	26/12/2024	21/03/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
10	Travaux de Construction d'un pont sur l'avenue Bandundu dans la Commune de Ngallema		25045104215007 55823316260121 192133	029	AON	Prévue	.	.	.	.	13/05/2025	NA	16/05/2025	21/05/2025	05/06/2025	16/06/2025		19/06/2025	09/07/2025	11/08/2025
11	Travaux de Réhabilitation des avenues des Ecoliers, Poko et Central à Kauka dans la commune de Kalamu		25045104215007 55823316260105 202177	031	AON	Prévue	.	.	.	.	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025

07 MAY 2025



Suite...

APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.-M.P.
Le: 19 MAI 2025

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Signature : Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
12	Travaux d'Éclairage Public à Lemba Terminés	1	2	3	4	Prévue	-	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			25045104215007 5582336260118 212227	034	AON	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
13	Travaux de Lutte antituberculeuse dans la province		25044304215007 5582336260001 202173	035	AON	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
14	Travaux d'aménagement et d'implantation de parcs de quartiers, de carrefour et linéaire dans la ville province de Kinshasa		25042104415008 14724416260001 222305	039	AOI	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
15	Travaux de Cantonnement manuel		25042404515008 51724516260001 202193	040	AON	Prévue	-	-	-	-	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025

07 MAI 2025

Page 4 sur 6



Le: 19 MAI 2025

Signature :

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elabora tion du DAO	Non-Objection	Publicat ion AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approba tion du Contrat	Montant du marché	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date d'exéc ution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Travaux de Construction de deux marchés et dépôts de négoce des produits agricoles au milieu péri urbain de Kinshasa		25042404515008 51823286260001 192127	041	AON	Prévue Réalisée	14/10/2024	06/11/2024	26/12/2024	21/03/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
17	Travaux d'installation d'une usine de transformation des produits agricoles		25042404515008 51823286260001 192130	042	AON	Prévue Réalisée	14/10/2024	06/11/2024	26/12/2024	21/03/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
18	Travaux d'implantation d'un centre de développement intégré dans la province		25042404515008 51823286260001 192017	043	AON	Prévue Réalisée	14/10/2024	06/11/2024	26/12/2024	21/03/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
19	Travaux de Réhabilitation des routes de desserte agricole (Axes prioritaires identifiées)		25042404515008 51823336260001 222201	044	AON	Prévue Réalisée	14/10/2024	08/11/2024	26/12/2024	21/03/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025

07 MAI 2025

Page 5 sur 6



Suite...

Signature :

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation	Prévisions et réalisation	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non-Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
20	Travaux de curage de trois (03) rivières Kalamu, Gombe et Ndjili dans la ville Province de Kinshasa	1	2	3	4		5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			25043505015000 00724426260001 222018	045	AON	Prévue	.	.	.	.	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
21	Travaux de Réhabilitation de l'abattoir public à Masina		25042108215008 23823286260001 202020	047	AON	Réalisée	14/10/2024	08/11/2024	26/12/2024	21/03/2025	13/05/2025	28/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	24/06/2025	04/07/2025		07/07/2025	28/07/2025	28/08/2025
						Prévue	.	.	.	.										
						Réalisée	14/10/2024	08/11/2024	26/12/2024	21/03/2025										

Fait à Kinshasa, le 07 MAT 2025

Daniel BUMBA LUBAKI