



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **30 AVR 2025**
 Signature: *[Signature]*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Elabo ration du DAO	Non Objection sur DAO	Public ation AAO	Date limite dépôt Offres	Evalu ation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publi cation attrib ution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approb ation du Contrat	Montan t du Contrat	Date notifi cation	Date entrée en vigueur	Date débu t trava ux	
01	Travaux de construction d'édifices et bâtiments/C.P.C.C.		3080066434	001	VON				(19/09/2022)				(10/03/2023)						(07/08/2023)			
	Coût total																					

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

Doudou FWAMBA LIKUNDE LI-BOTAYI

Ministère des Finances

[Signature]



Ministère des Finances

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DES FINANCES

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES FOURNITURES /SERVICES**

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Acquisition des équipements des transports/SG, DAF, DC/NF	1	3020072452 3020072452 30323 72452	3	4	28/04	13/05	16/05	16/06	01/07	16/07	23/07	28/07	12/08	22/08	15	16	17	18	
B2	Acquisition des équipements informatique/SG DAF, DRF, DAG, DPRC		3020072412 3020872412 3020072412 3020072412	2	ACON	28/04	13/05	16/05	16/06	01/07	16/07	23/07	28/07	12/08	22/08		27/08	16/09		
B3	Acquisition des mobilier de bureau et électroménager /SG, DPRC, DRF		30200 72411 3020872412 3020672411	3	ACON	28/04	13/05	16/05	16/06	01/07	16/07	23/07	28/07	12/08	22/08		27/08	16/09		
B4	Acquisition d'équipements divers/SG		30320072481	4	ACON	28/04		05/05	04/06	19/06	04/07	18/07	23/07	07/08	18/08		21/08	11/09		
B5	Acquisition des produits vivriers de fin d'année 2025		Intervention du gouvernement	5	AOI	28/04	13/05	16/05	16/06	01/07	16/07	23/07	28/07	12/08	22/08		27/08	16/09		
Coût total																				

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

Doudou FWAMBA LIKUNDE LI-BOTAYI

Ministre des Finances