

REGIE DES VOIES FLUVIALES
Période : du 01 Janvier au 31 Décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SANS PRE QUALIFICATION
MARCHÉ DES FOURNITURES

APPROUVE PAR
D.G.-C.M.P.
26 Mars 2025.
Signature : [Signature]

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Kc.	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Phase 1: Procédure DAQ				Phase 2: Evaluation offres				Phase 3: Conclusion et notification					
							Habilitation du DAQ	No. Obj. de la DAQ	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Évaluation des Offres	Nom de l'Objet sur Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date Notif. en vigueur	Date de livraison		
1	ACQUISITION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	20.000.000	6 634	1	ADN	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							21/3/	-	24/3/23/4	08/5/	23/05	28/5/	2/6/	17/6/	27/6/	-	1/7/	21/7/	-	-
2	ACQUISITION DES INTRANTS POUR BALISAGE	20.000.000	6 634	2	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	25/03/	31/03/	15/04/25/04	-	28/04/	19/05/	25/6/	-	-
3	ACQUISITION DES PEINTURES POUR BALISAGE ET LES BATIMENTS RVF	20.000.000	6 634	3	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	25/03/	31/03/	15/04/25/04	-	28/04/	19/05/	25/6/	-	-
4	ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR BALISEURS ET CANDYS	20.000.000	6 634	4	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	25/03/	31/03/	15/04/25/04	-	28/04/	19/05/	25/6/	-	-
5	ACQUISITION DES ORDINATEURS, ET IMPRIMANTES	20.000.000	6 634	5	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	25/03/	31/03/	15/04/25/04	-	28/04/	19/05/	25/6/	-	-
6	ACQUISITION DES LAMPADAIRES, DES CUVES ET AUTRES MATERIAUX SANITAIRES	20.000.000	6 634	6	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	31/03/	07/04/22/04/22/05	-	05/05/	26/05/	02/7/	-	-	-
7	ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU ET MEUBLES POUR BUREAUX	20.000.000	6 634	7	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	31/03/	07/04/22/04/22/05	-	05/05/	26/05/	02/7/	-	-	-
8	ACQUISITION DES MACHINES ET OUTILS POUR DIFFERENTS ATELIERS DE LA RVF	20.000.000	6 634	8	CF	Prévisions Réalisations	-	-	-	-	-	31/03/	07/04/22/04/22/05	-	05/05/	26/05/	02/7/	-	-	-



Djeef BANDIKA BAKAMBALA
Secrétaire Permanent

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES 2025

REGIE DES VOIES FLUVIALES

Période : du 01 janvier au 31 Décembre 2025

APPROUVE PAR
 P.G.C.M.F.
 Loi n° 26/2025
 Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		Prévisions et Réalisations		PHASE 1 PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CUF	Code Budget	N° A.M.I	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	
1	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION DES CAPITAINE NAVIGANTS	6634	6634	003	CF/CV															
2	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION DES AGENTS ET CADRES RVF	6634	6634	003	CF/CV															

Djeef BANDIKA BAKKAMBALA
 Secrétaire Permanent



M.e Daniel LWABOSHI
 Directeur Général