

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 14 MAI 2025

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP" Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2025 du COPIREP

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1- APPEL D'OFFRES				PHASE 2- EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3- CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	AMO sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
Travaux de réhabilitation des locaux abritant les bureaux du COPIREP	1	2	3	4	Prévisions	26/5/25	NA	27/5/25	26/6/25	11/7/25	NA	16/7/25	23/7/25	NA	4/8/25	15	7/8/25	28/8/25
					Réalisations													
Coût Total																		

NA = Non applicable

NA = Non applicable

Visa COPIREP

Fait à Kinshasa le 14 mai 2025

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF a.i

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire du 2025 COPIREP

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE										PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et réalisations	Prévisions	Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PP	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations			
	Recrutement d'un cabinet chargé d'une étude sur la viabilité de la branche Poste et Télécommunication de la SCPT		66 434	1	AON	SFQC	Prévisions		Réalisations	26/5/25	10/6/25	11/6/25	11/7/25	28/7/25	12/8/25	14/8/25	29/8/25	1/9/25	1/10/25	16/10/25	31/10/25	3/11/25	18/11/25	25/11/25	10/12/25	22/12/25		33	24	25	26		
1																																	
2	Recrutement d'un cabinet chargé d'une étude sur la viabilité des activités annexes de la SNCC		66 434	2	AON	SFQC	Prévisions		Réalisations	2/6/25	17/6/25	18/6/25	18/7/25	4/8/25	19/8/25	21/8/25	5/9/25	8/9/25	8/10/25	23/10/25	7/11/25	10/11/25	25/11/25	2/12/25	17/12/25	29/12/25			2/1/26	23/1/26			
3	Recrutement d'un Consultant individuel chargé de mener des études, assurer la surveillance et le suivi des travaux dans les locaux du COPREP		66 434	3	CF	CV	Prévisions		Réalisations	23/6/25	NA	24/6/25	24/7/25	8/8/25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/8/25	NA	21/8/25			24/8/25	15/9/25		
4	Recrutement d'un prestataire pour la formation (MS Word & Excel avancé)		56 185	4	CF	CV	Prévisions		Réalisations	1/7/25	NA	2/7/25	4/8/25	19/8/25	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/8/25	NA	1/9/25			4/9/25	25/9/25		
	Coût Total	6																															

NA = Non applicable

Visa COPIREP

Fait à Kinshasa le 19 mai 2025

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

ALEX N'KOSU DONGALA SIYA

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2025 du COIREP

MARCHES DE FOURNITURES

A. FOURNITURES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCÉDURE DE QUALIFICATION				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passatio n	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication D.F.O	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
Acquisition des véhicules terrestres pour les besoins de service du COIREP	72.481	72.481	1	AOI	Prévisions Réalisations	26/5/25	10/6/25	11/6/25	11/7/25	28/7/25	12/8/25	18/8/25	25/8/25	9/9/25	19/9/25	15	22/9/25	13/10/25	3/11/25
Acquisition du matériel informatiques, de visio-conférence et logiciels pour le COIREP	72.481	72.481	2	AON	Prévisions Réalisations	2/6/25	17/6/25	18/6/25	18/7/25	4/8/25	20/8/25	25/8/25	1/9/25	16/9/25	26/9/25		29/9/25	20/10/25	10/11/25
Acquisition des consommables de bureau pour le COIREP	46.011	46.011	3	DC	Prévisions Réalisations	16/6/25	NA	17/6/25	17/7/25	4/8/25	NA	8/8/25	15/8/25	NA	25/8/25		28/8/25	18/9/25	9/10/25
Acquisition de climatiseurs pour le COIREP	72.481	72.481	4	DC	Prévisions Réalisations	23/6/25	NA	24/6/25	24/7/25	8/8/25	NA	12/8/25	19/8/25	NA	29/8/25		1/9/25	22/9/25	13/10/25
Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA pour le COIREP	72.481	72.481	5	DC	Prévisions Réalisations	30/6/25	NA	1/7/25	3/8/25	18/8/25	NA	25/8/25	1/9/25	NA	11/9/25		15/9/25	6/10/25	27/10/25
Acquisition d'un logiciel comptable pour le COIREP	72.481	72.481	6	DC	Prévisions Réalisations	7/7/25	NA	8/7/25	7/8/25	22/8/25	NA	27/8/25	3/9/25	NA	15/9/25		18/9/25	9/10/25	30/10/25
Acquisition meuble de bureau pour le COIREP	72.481	72.481	7	DC	Prévisions Réalisations	14/7/25	NA	15/7/25	15/8/25	2/9/25	NA	8/9/25	15/9/25	NA	25/9/25		29/9/25	20/10/25	10/11/25

an

1

~~SECRET~~ ~~RE~~ ~~EX~~ ~~EC~~ ~~UT~~ ~~I~~ ~~F~~ ~~A~~ ~~I~~

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2025 du COIREP

MARCHES DE SERVICES

B. SERVICES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE-QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passatio n	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAG	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Recrutement d'un prestataire de services pour le nettoyage des locaux du COPIREP		56 188	1	DC	Prévisions	26/5/25	NA	27/5/25	27/6/25	14/7/25	NA	21/7/25	28/7/25	NA	7/8/25			17	22/9/25
					Réalisations														
Recrutement d'un prestataire de services chargé de fournir une connexion Internet au COPIREP pour la période d'une année		56 111	2	DC	Prévisions	2/6/25	NA	3/6/25	3/7/25	18/7/25	NA	23/7/25	30/7/25	NA	11/8/25		14/8/25	5/9/25	26/9/25
					Réalisations														
Recrutement d'un prestataire de services pour l'hébergement du site web et des adresses mails professionnelles (Renouvellement)		56 111	3	DC	Prévisions	9/6/25	NA	10/6/25	10/7/25	25/7/25	NA	30/7/25	6/8/25	NA	18/8/25		21/8/25	11/9/25	2/10/25
					Réalisations														
Recrutement d'un prestataire de services pour l'entretien et la réparation d'équipement du COPIREP		56151 et 56152	4	DC	Prévisions	16/6/25	NA	17/6/25	17/7/25	4/8/25	NA	8/8/25	15/8/25	NA	25/8/25		28/8/25	18/9/25	9/10/25
					Réalisations														
Impression, rédaction, reliure et conservation du rapport annuel du COPIREP		56 122	5	DC	Prévisions	23/6/25	NA	24/6/25	24/7/25	8/8/25	NA	14/8/25	21/8/25	NA	1/9/25		4/9/25	25/9/25	16/10/25
					Réalisations														

D.G.C.M.P.
Le 19 MAI 2025
Signature

Recrutement d'un prestataire de services de Gardiennage du COPIREP	66 434	6	DC	Prévisions	1/7/25	NA	2/7/25	4/8/25	19/8/25	NA	25/8/25	1/9/25	11/9/25	15/9/25	6/10/25	27/10/25
				Réalisations												
Recrutement d'un prestataire de services chargé de moderniser le réseau Intranet du COPIREP	66 434	7	DC	Prévisions	8/7/25	NA	9/7/25	11/8/25	26/8/25	NA	1/9/25	8/9/25	18/9/25	22/9/25	13/10/25	3/11/25
				Réalisations												
Coût Total																

D.G.C. 2025

Signature: JK

NA = Non applicable

NA = Non applicable

Visa COPIREP

Fait à Kinshasa le 19 mai 2025

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

SECRETAIRE EXECUTIF a.i

