

AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT
DIRECTION PROVINCIALE DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DPIAT)
 Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ																	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget										N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres		Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																	
		1	2										3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
01	Acquisition des mobiliers et autres équipements de bureau pour la Direction.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	7	2	4	1	1	2	0	3	0	0	0	1	AONIFX/SRP/DPIAT/01/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	22/03/2025	06/04/2025	06/04/2025	16/04/2025	01/05/2025	11/05/2025		14/05/2025	14/05/2025
02	Acquisition de dix ponts bascules mobile afin de renforcer le système de protection de la voirie de la province du Haut-Katanga.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	7	2	4	8	1	2	0	3	0	0	0	1	AONIFX/SRP/DPIAT/03/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	22/03/2025	06/04/2025	06/04/2025	16/04/2025	01/05/2025	11/05/2025		14/05/2025	14/05/2025
	Coût Total																																											

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
Jean-Paul KWETA MUMBA
 Ministre

