

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ,
 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AFFAIRES FONCIERES
 CABINET
 Période: du 03 février au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE																Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget												N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01	Acquisition d'une niveleuse.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	1	5	0	0	0	0	7	2	4	5	1	2	0	3	0	0	0	1		AONFXRPI/CAB/01/2025	AON	Prévisions	03/02/2025	18/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	06/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	16/05/2025	26/05/2025	29/05/2025	29/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
 JEAN PAUL KWETA MUMBA
 Ministre
 République Démocratique du Congo
 Ministère Provincial des Infrastructures, Urbanisme, Habitat, Aménagement du Territoire et Affaires Foncières
 Province du Haut-Katanga

