



AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2025 du COPIREP

MARCHES DE FOURNITURES

A. FOURNITURES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE DE PRE-QUALIFICATION			PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2		72.481	1	AON	Prévisions	23/6/25	8/7/25	9/7/25	11/8/25	26/8/25	10/9/25	17/9/25	24/9/25	9/10/25	20/10/25		23/10/25	13/11/25	4/12/25
					Réalisations														
					Coût Total														

NA = Non applicable

Visa COPIREP

Fait à Kinshasa le

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES :

Alex N'KUSU DONGALASHYA
 SECRETAIRE EXECUTIF a.i