

AUTORITE CONTRACTANTE : l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés (APCSC)

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A. Fournitures																			
1	Acquisition des véhicules terrestres au profit de l'APCSC	Fonds Propres	AON N°001/DG/APCSC/CGP MP/SP/05/25	AON	13/6	N/A	16/6	16/7	31/7	15/8	18/8	25/8	9/9	19/9		22/9	13/10	3/11	
	Coût Total																		

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

**Freddy YODI SHEMBO**

AUTORITE CONTRACTANTE : l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés (APCSC)

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**06 JUN 2025**  
Lettre : .....  
Signature : *[Signature]*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en milliers de USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des véhicules terrestres au profit de l'APCSC		Fonds Propres	AON N°001/DG/APCSC/CG PMP/SP/05/25	AON	13/6	N/A	16/6	16/7	31/7	15/8	18/8	25/8	9/9	19/9		22/9	13/10	3/11	
	Coût Total																			

A. Fournitures

Fait à Kinshasa, le 28 MAI 2025

Personne Responsable des Marchés

Freddy KODI SHEMBO  
