



U.S.C.M.F
30 MAI 2025
Signature: *[Signature]*

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET NOUVELE CITOYENNETE
Le Ministre d'Etat

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET NOUVELE CITOYENNETE
Période du 1 janvier au 31 décembre 2025


MINEDU-NC/CABMIN/SG/80/CGPMP/1 /2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF
MARCHÉ DE FOURNITURES EXERCICE 2025

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	
1	Acquisition des produits chimiques et organiques en faveur de l'inspection Générale et la Direction d'Archives et Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication	1	2	3	4	Prévision	12/05/2025	N/A	15/05/2025	16/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	24/07/2025	04/08/2025	15	07/08/2025	17	18
2	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale		43041	1	AON	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025	22/05/2025	11/06/2025	
3	Acquisition équipements informatiques pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale		221021+ 231006+ 66434	2	AON	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025	22/05/2025	11/06/2025	
4	Acquisition des véhicules terrestres pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale		231033+ 231008+ 66434	3	AOI	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025	22/05/2025	11/06/2025	
5	Acquisition équipements agro-sylvo pastoraux pour les filières agricoles de la RDC		231007+ 66434	4	AOI	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025	22/05/2025	11/06/2025	
6	Acquisition équipements agro-sylvo pastoraux pour les écoles techniques de la RDC		221011	5	AOI	Prévision	12/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	
7	Acquisition équipements éducatifs		231035	7	AOI	Réalisation	12/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	

Fait à Kinshasa, le

Raissa MALU DINANGA



NB : Les marchés 2, 3, 4 et 5 sont des marchés de reconduction
Pour Correction
NDOLOVITI DIASATA
Secrétaire Permanent

Cabinet sis Coin des avenues Batetela Cliniques, Kinshasa-Gombe
E-mail : info@epst-education.gouv.cd • www.epst-education.gouv.cd

Tél +243 817346677



MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET NOUVELE CITOTENETE
Le Ministre d'Etat

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET NOUVELE CITOTENETE
Période du 1 janvier au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF
MARCHÉ DE FOURNITURES EXERCICE 2025

MINEDU-NC/CABMIN/SG/80/ICGP/MP/ /2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAE	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	
1	Acquisition des produits chimiques et organiques en faveur de l'Inspection Générale et la Direction d'Archives et Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication	1 000 000 000	2	3	4	Prévision	12/05/2025	N/A	15/05/2025	16/06/2025	01/07/2025	N/A	04/07/2025	09/07/2025	24/07/2025	04/08/2025	15	16	17	18
2	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale	1 000 000 000			AON	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025				
3	Acquisition équipements informatiques pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale	2 000 000 000			AOI	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025				
4	Acquisition des véhicules terrestres pour le Secrétariat Général et l'Inspection Générale	2 000 000 000			AOI	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025				
5	Acquisition équipements agro-sylvo pastoraux pour les filiales agricoles de la RDC	2 100 000 000			AOI	Réalisation	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	19/05/2025				
6	Acquisition équipements agro-sylvo pastoraux pour les écoles techniques de la RDC	1 000 000 000			AOI	Réalisation	12/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	
7	Acquisition équipements éducatifs	1 477 547 875,00			AOI	Réalisation	12/05/2025	27/05/2025	30/05/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025		08/09/2025	29/09/2025	

NB : Les marchés 2, 3, 4 et 5 sont des marchés de reconduction

Fait à Kinshasa, le

Raïssa MALU DINANGA

Cabinet sis Coin des avenues Batetela Cliniques, Kinshasa-Gombe
Tél +243 817346677 • E-mail : info@epst-education.gouv.cd • www.epst-education.gouv.cd

D.G.C.M.F
 30 MAI 2025
 Signature :



MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET NOUVELE CITOYENNETE
 La Ministre d'Etat

MINEDU-NC/CABMIN/SG80/CGPMP/ 013/2025

PLAN DE PASSATIO DES MARCHES
 MARCHÉ DE TRAVAUX/EXERCICE 2025

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
 ET NOUVELLE CITOYENNETE
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur
1	Travaux de construction d'un Institut de Formation aux Métiers des enseignants (IFME) à Kikwit	8.000.000.000	241308	1	AON	Prévision Réalisation	02/05/2025	15/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	17/09/2025
2	Travaux de construction d'une maison de l'éducation au Secrétariat Générale du Ministère de l'Education Nationale et Nouvelle Citoyenneté	6.000.000.000	241309	2	AON	Prévision Réalisation	02/05/2025	15/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	14/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	17/09/2025
3	Travaux de construction de 10 centres de ressources en plusieurs îlots (Bas-Uélé, Haut-Uélé, Haut-Lomami, Itun, Kasai-Oriental, Kongo-Central, Kwango, Lomami, Mai-Ndombe et Sankuru)	3.400.000.000	24310	3	AON	Prévision Réalisation	05/05/2025	12/05/2025	23/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	1er/09/2025	22/09/2025
4	Travaux de construction de trois instituts dans la Province de Kwango et EP dans les provinces Lomami et Haut-Katanga en plusieurs îlots	€ 100.000.000,00	251209+ 251210+ 251211+ 251212+ 251213+ 251214	4	AON	Prévision Réalisation	05/05/2025	30/05/2025	23/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	1er/09/2025	22/09/2025

Fait à Kinshasa, le

Raïssa MALU DINANGA



Pour correction
 NDOLONTI DIASATA
 Secrétaire Permanent
 06 JUN 2025

Cabinet sis Coin des avenues Batetela Cliniques, Kinshasa-Gombe
 Tél +243 817346677 • E-mail : info@epst-education.gouv.cd • www.epst-education.gouv.cd



MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET NOUVELE CITOYENNETE
La Ministre d'Etat

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET NOUVELE CITOYENNETE
Période du 1er janvier au 31 décembre 2025

MINEDU-NC/CABMIN/SG/80/CGPMP/ /2025
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHÉ DE TRAVAUX/EXERCICE 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Mode de Passation	prévision et réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	
1	1	2	3	4		02/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	22/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	14/08/2025	25/08/2025	15	16	17	18
					Prévision														
			1	AON	Réalisation														
2			2	AON	Prévision	02/05/2025	19/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	07/07/2025	23/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	14/08/2025	25/08/2025				
					Réalisation														
3			3	AON	Prévision	05/05/2025	20/05/2025	23/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	15/08/2025	29/08/2025				
					Réalisation														
4			4	AON	Prévision	05/05/2025	20/05/2025	23/05/2025	23/06/2025	08/07/2025	23/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	29/08/2025				
					Réalisation														

Fait à Kinshasa, le

Raissa MALU DINANGA

Cabinet sis Coin des avenues Batetela Cliniques, Kinshasa-Gombe

Tél +243 817346677 • E-mail : info@epst-education.gouv.cd • www.epst-education.gouv.cd



