

République Démocratique du Congo



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement

L'Administrateur Directeur Général



Kinshasa, le **21 AVR 2025**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU FNPSS N°001/FNPSS/ADG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration du RAO	Nouveau	Publication RAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Nouveau	Publication attribution	Mise au point du contrat	Nouveau	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18
1	Travaux de construction des infrastructures des centres de formation professionnelle dans les filières de mécanisation agricole, miniers artisanaux, coupe et couture et autres dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-P-CD-100-010/2100155039416	1	AON	Prévisions	02/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	21/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	X	29/09/2025	20/10/2025	x
						Réalisations														
2	Travaux de construction des ouvrages d'eau et d'assainissement complémentaires dans 32 infrastructures sociales dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-P-CD-100-010/59001500025511/2100155039416	2	AON	Prévisions	02/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	21/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	X	29/09/2025	20/10/2025	x
						Réalisations														
3	Travaux de construction des ouvrages d'eau et d'assainissement complémentaires dans les CPEJAB et marché dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-P-CD-100-010/5900150002551	3	AON	Prévisions	10/06/2025	NA	13/06/2025	14/07/2025	29/07/2025	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	X	08/09/2025	29/09/2025	x
						Réalisations														

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela. Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 118 Email : fondsn@yahoo.com – contact@fnps.cd

4	Travaux de construction des hangars destinés à servir de parking pour les unités de mécanisation agricole du Haut-Katanga et Lualaba	BAD-P-CD-100-010/5990150002551	4	AON	Prévisions	17/06/2025	NA	20/06/2025	21/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025				
					réalisations														
5	Travaux de construction de deux salles de classes ainsi qu'un forage d'eau à l'école primaire Kasanda dans la Province de Lualaba	BAD-P-CD-100-010/5990150002551	5	AON	Prévisions	10/06/2025	NA	13/06/2025	14/07/2025	29/07/2025	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	X	08/09/2025	29/09/2025	x
					réalisations														



Me. Alice MIRIMO KABETSI
 Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT
 Personne Responsable des Marchés Publics





FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement

L'Administrateur Directeur Général



Kinshasa, le 15 MAI 2025

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/FNPSS/ADG/Tx/CGPMP-SP/2025

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	AAO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début d'exécution
		1	2	3	4															
1	Travaux de construction du Centre Hospitalier moderne de traitement de cancer en faveur des personnes vulnérables à Kinshasa		251009006430300007248 11000000-233017	1	AO	Pré	2025-06-06	2025-06-23	2025-06-25	2025-07-25	2025-08-11	2025-08-26	2025-08-29	2025-09-03	2025-09-18	2025-09-29	X	2025-10-02	2025-10-22	2025-11-03

N.B : 1 USD=2954,4 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Personne Responsable des Marchés du FNPSS



Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela. Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : EQUITY BECD - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 118 Email : fondn@fnpss.cd – contact@fnpss.cd

www.fnpss.cd