



MINISTÈRE DES SPORTS ET LOISIRS

Le Ministre



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° CAB/MIN-SL/CGPMP/001/2025, MARCHÉ DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Exercice Budgétaire 2025

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	N° AO	Mode de passat.	Prév. et réels	Elaboration du DAO	ANO	Publ. AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO Rapport d'Eval. des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livraisons.
Travaux de construction de nouveaux murs de clôture du stade des Martyrs de Kinshasa en RDC	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Prév	12/03/2025	27/03	31/03	30/04	15/05	30/05	02/06	09/06	24/06	04/07		07/07	28/07/2025	
					Réels														
MARCHES DE TRAVAUX																			

Fait à Kinshasa, le **07 MAR 2025**

La Personne Responsable des Marchés

Didier BUDIMBU NTUBUANGA

[Signature]
DIRCAB.

