

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
11 AVR 2025
 Le:
 Signature : *[Signature]*

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

PERIODE : Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N° 002/CGMP/SG. EN/SP ECONAT/2025

Identification du marché				Phase 1 : Procédure d'Appel d'Offres				Phase 2 : Evaluation des offres			Phase 3 : Conclusion et Notification du marché								
Intitulé du marché	Montant Du budget en million de FC	Code budget	N° d'appel d'offres	Mode De passation	Prévision et réalisation	Elaboration Du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite De dépôt des offres	Evaluation Des offres	ANO Rapport Evalué	Publi Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approb Du contrat	Mont Ant du contrat	Notifi cation	Entrée En vigueur	Date de livraison
Travaux de construction des grands dépôts pour l'approvisionnement en produits de première nécessité	1	2	3	4	Prévision et Réalisation	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		82321	01	AON		24/3	8/4	10/4	12/5	27/5	11/6	16/6	23/6	8/7	18/7		21/7	11/8	

Fait à Kinshasa,
Daniel MUKOKO SAMBA

[Signature]
 Chargé de préparation des marchés
 09/4/2025

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

PERIODE : Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N° 001/CGMP/SG. EN/SP ECONAT/2025

APPROUVE PAR
D.G.C.M.P
 Le: **11 AVR 2025**
 Signature : *[Signature]*

Identification du marché			Phase 1 : Procédure d'Appel d'Offres				Phase 2 : Evaluation des offres			Phase 3 : Conclusion et Notification du marché									
Intitulé du marché	Montant Du budget en million de FC	Code budget	N° d'appel d'offres	Mode De passation	Prév et réalisés	Elaboration Du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite De dépôt des offres	Evalu Des offres	ANO Rapport Evalué	Publi Attribution	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approb Du contrat	Mont Ant du contrat	Notifi cation	Entrée En vigueur	Date de livr isor
Acquisition D'équipements informatiques en faveur du cabinet du ministre, du Secréariat General à l'Economie Nationale et de la commission nationale de la concurrence	1	250	3	4	Prévi	17/3	N/A	20/3	21/4	6/5	21/5	26/5	2/6	17/6	27/6	15	16	17	18
		411029																	
Acquisition de mobilier et équipement de bureau et électroménagers du Secréariat Général et de la Commission nationale de la concurrence	1	250	02	AON	Prévi	18/3	N/A	21/3	21/4	6/5	21/5	26/6	2/6	17/6	27/6	15	1 ^{er} /7	21/7	18
		104110																	

Fait à Kinshasa,

Daniel MUKOKO SAMBA

[Signature]
 Chargé de préparation
 11/04/2025