

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/ Marchés	Montant Budg en USD ou FC	Code Budget/ d'offre.	Mode de passation	Prévision réalisation	Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des Offres	ANO sur Rap. Eval.	Mise au point contrat	ANO sur contrat	Appro. contrat	Mo nta nt du marché	Date notification	Date entrée en vigueur
A. TRAVAUX																	
A.1.	Travaux de Construction de bureaux douane modernes à MAHAGI.		TRESOR PUBLIC	AON	Prévu Réalisé	10/07/25	25/07/25	28/07/25	27/08/25	11/9/25	26/9/25	29/9/25	21/10/25	31/10/25		03/11/25	24/11/25
A2	Travaux de Construction de bureaux douane modernes à Kasindi.		TRESOR PUBLIC	AON	Prévu Réalisé	08/07/25	23/7/25	25/7/25	25/8/25	09/9/25	24/9/25	29/9/25	21/10/25	31/10/25		03/11/25	24/11/25
A3	Travaux de Réhabilitation et aménagement de l'entrepôt public ELITE de la DGDA.		FONDS PROPRES	AON	Prévu Réalisé	10/07/25	25/07/25	28/07/25	27/08/25	11/9/25	26/9/25	29/9/25	21/10/25	31/10/25		03/11/25	24/11/25
A4	Travaux de Réhabilitation de la résidence du Directeur General		FONDS PROPRES	AON	Prévu Réalisé		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/10/25	31/10/25		03/11/25	24/11/25

109107

[illegible]

A2 :2501120303020000823211181102

09/10/19

Bernard KABESE MUSANGU

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2025

		IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES					PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
N°	Intitulé du Projet/ Marchés	Montant Budget en \$	Code Budget	1 ^{er} Appel d'offres	Mode de passation	Prévision et réalisation	Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des Offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO sur contrat	Appro. contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux		
C. SERVICE																						
C.1.	Recrutement d'un prestataire pour la surveillance et sécurisation des marchandises dans l'entrepôt public de type A de la DGDA/Aéroport International de LUANO à Lubumbashi.		F. Propres	-	AON	Prévu	08/07/25	23/7/25	25/7/25	25/8/25	09/9/25	24/9/25	29/9/25	06/10/25	11/10/25	31/10/25		03/11/25	24/11/25			
						Réalisé																
C.2.	Recrutement d'un prestataire pour la Digitalisation et numérisation des courriers après service.		F. Propres	-	C.F	Prévu	-	-	-	-	-	-	08/7/25	14/7/25	29/7/25	08/8/25		11/8/25	09/9/25			
						Réalisé																

Signature : 

C.3.	Recrutement d'un prestataire pour la Manutention des marchandises dans l'entrepôt public de type A de la DGDA/Aéroport International de LUANO à Lubumbashi.	F. Propres	-	AON	Prévu	18/07,25	-	21/7/25	20/8/25	04/9/25	19/9/25	22/9/25	29/9/25	14/10/25	24/10/25	27/10/25	17/11/25
					Réalisé												



Fait à Kinshasa, le

LA PERSONNE RESPONSIBLE DES MARCHES

Bernard KABESE MUSANGU