

DAL - DIAP
REGIDESO SA - DG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS CORRIGE
EXERCICE BUDGETAIRE 2025



2. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
B010	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CMR ET LABORATOIRE EAU (Usines)		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	08/05/2025	23/05/2025	26/05/2025	25/06/2025
TOTAL FOURNITURES						Réalisations				

AOI : Appel d'Offres International

DAL - DIAP
REGIDESO SA - DG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS CORRIGE
EXERCICE BUDGETAIRE 2025

APPROUVÉ PAR LA ²be2
D.G.C.M.P
Le: 21 JUL 2025
Signature: *[Signature]*

2. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Marché		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur
			11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2										
B010	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CMR ET LABORATOIRE EAU (Usines)		10/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	29/08/2025		01/09/2025	22/09/2025
TOTAL FOURNITURES											

AOI : Appel d'Offres International