



**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
08 AOUT 2025**
Lettre
Signature :.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE BUDGETAIRE 2025

MARCHES DES FOURNITURES

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAU	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
					Prévisions	Réalisations															
Acquisition des véhicules terrestres en faveur de l'Administration de l'É.N.A	1	2	3	4			5 18/08	6 N.A	7 22/08	8 22/09	9 07/10	10 N.A	11 10/10	12 15/10	13 30/10	14 10/11	15 -	16 13/11	17 03/12	18 29/12	
		FP	01	AON																	

Fait à Kinshasa, le **29 JUIL 2025**

TOMBOLA MUKE

La Personne Responsable de Marché