

Kinshasa, le 21 AVR 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU FNPSS N°001/FNPSS/ADG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2025

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Procédure et Etablissement	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé de Marché	Budget estimatif en US\$	Code Budget	V. Appel d'offres	Mode de passation		Publication de B/B	Vot. Offres	Publication U/B	Date limite dépôt offres	évaluation des offres	Vot. Offres sur Bay. V/U	Publication Attribution	Vot. et point de contact	Vot. Offres	Signature du contractant	Montant de contrat	Date notification	Date remise et signer	Date de livraison
1	Travaux de construction des infrastructures des centres de formation professionnelle dans les filières de mécanisation agricole, miniers artisanaux, coupe et couture et autres dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-CD-CC-00-010590015002055	1/21/2025	1	ACN	02/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	21/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	X	29/09/2025	20/10/2025	x
2	Travaux de construction des ouvrages d'eau et d'assainissement complémentaires dans 32 infrastructures sociales dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-CD-00-010590015002055	1/21/2025	2	ACN	02/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	21/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	X	29/09/2025	20/10/2025	x
3	Travaux de construction des ouvrages d'eau et d'assainissement complémentaires dans les CPEJAB et marché dans les Provinces du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-P-CD-00-010590015002055	1/21/2025	3	ACN	10/06/2025	NA	13/06/2025	14/07/2025	29/07/2025	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	X	08/09/2025	29/09/2025	x

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela. Kinshasa-Gombe
 N° Compte Bancaire : EQUITY B.D.C - N° Impôt : A1515515P - Boite postale : 10699 KIN 1
 Tél. : (Mobile) +243 813 088 706 - (fixe) -243 808 997 118 - contact@fnps.cd

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Procédure et Etablissement	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé de Marché	Budget estimatif en US\$	Code Budget	V. Appel d'offres	Mode de passation		Publication de B/B	Vot. Offres	Publication U/B	Date limite dépôt offres	évaluation des offres	Vot. Offres sur Bay. V/U	Publication Attribution	Vot. et point de contact	Vot. Offres	Signature du contractant	Montant de contrat	Date notification	Date remise et signer	Date de livraison
4	Travaux de construction des hangars destinés à servir de parking pour les unités de mécanisation agricole du Haut-Katanga et Lualaba		BAD-CD-00-010590015002055	1/21/2025	4	ACN	17/06/2025	NA	20/06/2025	21/07/2025	05/08/2025	20/08/2025	25/08/2025	01/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	X	29/09/2025	20/10/2025	x
5	Travaux de construction de deux salles de classes ainsi qu'un forage d'eau à l'école primaire Kasanda dans la Province de Lualaba		BAD-P-CD-00-010590015002055	1/21/2025	5	ACN	10/06/2025	NA	13/06/2025	14/07/2025	29/07/2025	NA	04/08/2025	11/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	X	08/09/2025	29/09/2025	x

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 30 AVR 2025
 Signature: *[Signature]*

Me. Alice MIRIMO KABETSI
 Coordinatrice de l'UCP/PABEA-COBALT
 Personne Responsable des Marchés Publics

