

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 24.11.2025


**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMITE DE SUIVI DE LA REFORME DE LA POLICE NATIONALE
CONGOLAISE
EXERCICE BUDGETAIRE 2025**

MARCHES DES SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION

PERIODE : Du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2025

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
28/04	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des matériels et équipements	100	201006	01	CF																	
2	Recrutement d'un prestataire pour réaliser les entretiens des splits et autres matériels	100	201006	02	CF																	
	TOTAL	200																				

Fait à Kinshasa, le 28 AVR 2025



Le Secrétaire Exécutif du CSRP
KANAKANGA-KAPELA Jonas
Commissaire Divisionnaire

TUMBA KAMUKOLE Jony

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMITE DE SUIVI DE LA REFORME DE LA POLICE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EXERCICE BUDGETAIRE 2025

PERIODE : Du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2025

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le 28 AVR 2025
Signature :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant budget en millions FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Previsions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
					Prévisions	Réalisations															Prévisions	Réalisations	Prévisions
1		201006	01	AON			02/05		05/05	04/06	19/06	04/07	07/07	14/07	29/07	08/08	15	16	17	18			
2		201006	01	CF									28/04	05/05	20/05	30/06		02/06	23/06				
3		201006	02	CF									28/04	05/05	20/05	30/06		02/06	23/06				
4		201006	02	AON			02/05		05/05	04/06	19/06	04/07	07/07	14/07	29/07	08/08		11/08	01/09				
5		201006	03	AON			02/05	19/05	22/05	23/06	08/07	23/07	28/07	04/08	19/08	29/08		01/09	22/09				
6		201006	04	AON			02/05		05/05	04/06	19/06	04/07	07/07	14/07	29/07	08/08		11/08	01/09				
TOTAL	3080																						

Fait à Kinshasa, le 28 AVR 2025
Le Secrétaire Exécutif du CSRP
KANAKANGA KAPELA Jonas
Commissaire Divisionnaire

TUMBA KATUMBE JOY TIS