

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 AUTORITE CONTRACTANTE:  
 DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA  
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre 2025**; Exercice budgétaire : **2025**  
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	
					Prévisions	Réalisations
PRESTATIONS INTELLECTUELLES, ORGANISME DE FORMATION ET DIVERS	1	2	3	1	5	6
		5-6185	PI/001/DGRK/2025	SFQ	vendredi 14 mars 2025	lundi 31 mars 2025
<b>TOTAL</b>						



PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							
Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
7 lundi 7 avril 2025	8 jeudi 8 mai 2025	9 vendredi 23 mai 2025	10 lund 9 juin 2025	11 mardi 24 juin 2025	12 mercredi 9 juillet 2025	13 mercredi 16 juillet 2025	14 lundi 1 septembre 2025



**PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES**

Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat
15	16	17	18	19	20
mercredi 17 septembre 2025	jeudi 2 octobre 2025	mercredi 8 octobre 2025	jeudi 23 octobre 2025	mardi 28 octobre 2025	mercredi 12 novembre 2025

*fm*



PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
21	22	23	24	25
lundi 24 novembre 2025		jeudi 27 novembre 2025	mercredi 17 décembre 2025	mercredi 24 décembre 2025

**KAJA KAMBOWA Gérard**  
*Chargé de Missions*

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
**AUTORITE CONTRACTANTE :**

Direction Générale des Recettes de Kinshasa  
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2025**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	
1	CONSTRUCTION D'EDIFICES, DE BATIMENTS	1	8-2321	AON/001/T/DGRK/2025	AON	Prévisions Réalisations
2	CONSTRUCTIONS DIVERSES		8-2328	AOI/001/T/DGRK/2025	AOI	Prévisions Réalisations
	<b>Coût Total</b>					

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
5	6	7	8	9	10	11	12
mercredi 23 avril 2025	jeudi 8 mai 2025	mercredi 14 mai 2025	vendredi 13 juin 2025	mardi 1 juillet 2025	mercredi 16 juillet 2025	lundi 28 juillet 2025	lundi 4 août 2025
mercredi 7 mai 2025	jeudi 22 mai 2025	mercredi 28 mai 2025	vendredi 27 uin 2025	lundi 14 juillet 2025	mardi 29 juillet 2025	mercredi 13 août 2025	mercredi 20 août 2025

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
13	14	15	16	17	18	
mardi 19 août 2025	vendredi 29 août 2025		mercredi 3 septembre 2025	mardi 23 septembre 2025	jeudi 23 octobre 2025	
jeudi 4 septembre 2025	lundi 15 septembre 2025		lundi 22 septembre 2025	mercredi 22 octobre 2025	vendredi 21 novembre 2025	

**KAJA KAMBOWA Gérard**  
 Chargé de Missions

